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1. Úvod 
V dnešní době existuje nepřeberná nabídka různých produktů a sluţeb. Aby daný podnik 
uspěl na trhu se svou nabídkou, je nucen obstát mezi tvrdou konkurencí a získat tak 
spotřebitele na svou stranu. Zejména v době krize, vládních škrtů, zvyšování ţivotních výdajů 
a nákladů obecně, je pro zákazníky často rozhodující cena produktu či sluţby. Proto například 
podnik, který nabízí sortiment draţších výrobků, byť kvalitnější a rozmanitější neţ 
konkurence, u zákazníků neuspěje, protoţe tito dají přednost levnějším výrobkům. 
Tato skutečnost mnohé podniky přiměje k tomu, ţe začnou analyzovat svou činnost, 
hledat cesty ke sníţení nákladů, zefektivnění podnikatelského procesu, zvýšení výkonnosti 
podnikových útvarů, které ve svém důsledku vyústí právě ve sníţení ceny finálního produktu 
či sluţby. Významným nástrojem, který podniku umoţňuje zodpovědné stanovení nákladů  
a ostatních hodnotových veličin vedoucím k určení prodejní ceny, jsou kalkulace a rozpočty. 
Právě systém kalkulací a rozpočtů je prostředkem k řízení hospodárnosti a efektivnosti 
podnikatelského procesu. 
Při psaní diplomové práce jsem spolupracovala se stavební společností Bytostav  
Poruba a. s. Problematika kalkulací a rozpočtů ve stavební společnosti mě zaujala zejména 
proto, ţe odvětví stavebnictví citelně zasáhla ekonomická a finanční krize, kulminující v roce 
2009 a zapříčiňující recesi ve stavebnictví. Krize ve stavebnictví se projevuje zvláště 
poklesem zakázek a sniţováním cenové úrovně stavebních prací. Stavební firmy jsou nuceny 
o stavební zakázky doslova bojovat a vítěze určuje často právě nízká cena zakázky. I v tomto 
oboru podnikání hrají tedy kalkulace a rozpočty nepopiratelně důleţitou roli. 
V diplomové práci se nejprve zaměřuji na obecné vymezení manaţerského účetnictví, 
poté na systém kalkulací a rozpočtů. Cílem mé diplomové práce je vymezit postavení 
kalkulací a rozpočtů v rámci manaţerského účetnictví, objasnit jejich význam, druhy  
a metody. Praktická část práce je věnována charakteristice stavební společnosti Bytostav 
Poruba a. s., vyuţití kalkulací a rozpočtů ve stavební praxi, jejich uplatnění při stanovení ceny 
stavebních zakázek společnosti Bytostav Poruba a. s. a postavení vybraných zakázek ve 
výběrovém řízení. V rámci praktické části je mým cílem analyzovat specifika kalkulací  
a rozpočtů, včetně stanovení ceny zakázky, v praxi konkrétní stavební společnosti a její 
opatření činěná během stavební krize. Kalkulace a rozpočty ve stavebnictví budou rozebrány 
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na příkladech vybraných stavebních zakázek společnosti Bytostav Poruba a. s., které jsou 
předmětem výběrových řízení. 
Vlastní názory, návrhy a připomínky jsou v diplomové práci psány kurzívou. Během 
práce je pouţita především metoda teoretické a kritické analýzy, syntézy, srovnávání  
a praktické aplikace. 
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2. Obecné vymezení manaţerského účetnictví 
Před samotným vymezením manaţerského účetnictví je účelné zdůraznit jeho postavení 
v rámci účetnictví jako takovém. Vzhledem k tomu, ţe účetní informace slouţí pro potřeby 
více skupin uţivatelů, lze účetnictví obsahově rozdělit do tří poměrně samostatných 
subsystémů viz Král (2010): 
 finanční účetnictví: slouţí především pro informační potřeby externích uţivatelů 
(např. vlastníci nepodílející se na řízení společnosti, potenciální investoři, banky, 
burzy, obchodní partneři, zaměstnanci), které zajímá finanční stabilita a výkonnost 
firmy, jejich budoucí prospěch i rizika, 
 daňové účetnictví: jeho cílem je poskytnout potřebné informace těm uţivatelům 
(např. finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny), kteří se 
zaměřují na základ daně z příjmu a jeho správné vyjádření, 
 manaţerské účetnictví: podává účetní informace interním uţivatelům – vedoucím 
pracovníkům firmy (manaţerům), kteří řídí a kontrolují podnikatelské aktivity. 
Finanční, resp. daňové účetnictví je v České republice regulováno příslušnými právními 
předpisy (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další). Naproti tomu manaţerské účetnictví 
zpravidla
1
 státem regulováno není. Slouţí pro interní potřebu podniku a rozhodnutí o jeho 
skladbě a vyuţití je v kompetenci manaţerů. 
2.1 Pojem manaţerského účetnictví a jeho struktura 
Manaţerské účetnictví podle Fibírové (2007, str. 25) spočívá v: 
„zjišťování, třídění, analýze a prezentaci (vykázání) informací, a to takovým způsobem, 
který umožní řídícím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou činnost, tedy řídit vztah 
mezi vynaloženými zdroji a dosaženými výsledky, ovlivňovat základní faktory ekonomického 
vývoje podniku, podporovat jeho výkonnost a zlepšovat finanční pozici.“ 
Výše uvedená definice vyjadřuje manaţerské účetnictví v širším pojetí. Manaţerské 
účetnictví (v širším pojetí) je vhodné rozčlenit na nákladové účetnictví a manaţerské 
                                                 
1
 O účetní regulaci manaţerského účetnictví pojednává závěr kapitoly 2.1. 
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účetnictví v uţším pojetí. Nákladové účetnictví lze dále dělit na výkonově orientované, 
odpovědnostní a procesně orientované účetnictví, jak uvádí Král (2010). 
Nákladové účetnictví 
Úkolem nákladového účetnictví je zajistit informace pro operativní řízení 
podnikatelského procesu, o jehoţ základních parametrech bylo jiţ rozhodnuto (co, jakým 
způsobem, pro koho vyrábět, za kolik prodávat, kde obstarat potřebný materiál apod.). Jinak 
řečeno, nákladové účetnictví se orientuje na minulost a při operativním řízení jsou stanoveny 
cíle ohledně výkonů dodávaných na trh a prostředky k jejich dosaţení. Nákladové účetnictví 
se zaměřuje na řízení hospodárnosti. 
 Výkonově orientované účetnictví: Dává odpověď na otázky typu „Na jaké výkony 
byly vynaloţeny náklady?“, „Jak řídit hospodárnost nákladů?“, „Které výkony 
přinesly výnos?“ apod. Ve výkonově orientovaném účetnictví se velkou měrou 
uplatňují kalkulace výkonů. Z tohoto důvodu se lze setkat s pojmem kalkulačně-
výkonové účetnictví;  
 Odpovědnostní účetnictví: Základní otázkou odpovědnostně orientovaného 
účetnictví je „Kdo (které hospodářské středisko) můţe za vznik nákladů a výnosů?“, 
resp. „Jaký je přínos konkrétních vnitropodnikových útvarů vzhledem k podniku jako 
celku?“. Nepostradatelnou roli zde mají plány a rozpočty; 
 Procesně orientované účetnictví: Primárním úkolem je zajistit podklady pro řízení 
podnikatelského procesu a jeho dílčích prvků. Přispívá ke koordinaci jednotlivých 
procesů, aktivit a činností v podniku, které se uskutečňují napříč podnikovými 
útvary. Procesně orientované účetnictví bývá proto také nazýváno jako účetnictví 
orientované na procesy a aktivity. 
Manažerské účetnictví (v užším pojetí) 
Manaţerské účetnictví v uţším pojetí poskytuje informace pro taktické a strategické 
rozhodování o alternativách budoucího průběhu podnikatelského procesu. Rozhodováno je 
jak při existující kapacitě (optimalizace jejího vyuţití), tak o budoucí kapacitě podniku 
(rozhodování o investicích). Manaţerské účetnictví (účetnictví pro rozhodování) se orientuje 
na budoucnost a dává podklady pro řízení účinnosti a efektivnosti. 
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V praxi i v odborné literatuře bývá manaţerské účetnictví pojmově odlišně vyjádřeno  
a jednotlivé související termíny se nezřídka překrývají. Neexistuje ani jednotné stanovisko na 
jeho strukturu (obsah). Proto lze vedle rozčlenění manaţerského účetnictví na nákladové 
účetnictví (účetnictví pro řízení) a manaţerské účetnictví v uţším pojetí (účetnictví pro 
rozhodování) manaţerské účetnictví vymezit taktéţ jako integraci tří jeho součástí, konkrétně 
se podle Hradeckého (2008) jedná o: 
 nákladové účetnictví: zaznamenává historické náklady a z porovnání historických 
údajů je schopno odhadnout i budoucí trend vývoje nákladů,  
 rozpočetnictví: na jeho základě jsou jednotlivým hospodářským střediskům 
zadávány úkoly v nákladech pro budoucí období, 
 kalkulace: jednotlivé typy kalkulací pokrývají celý výrobní proces od vývoje  
a technické přípravy po dokončení produktu; kalkulacím a rozpočtům se věnuje 
následující kapitola 3. 
Souhrnným pojmem manaţerské účetnictví bývá označován celý soubor informací. 
Součástí tohoto souboru informací vyuţívaných pro řízení a rozhodování v podniku je 
vnitropodnikové (nákladové) účetnictví, kalkulace včetně vnitřního rozpočetnictví  
a jiných systémů, jak tvrdí Hunčová (2007). Proto lze strukturu manaţerského účetnictví  
(a jeho vazbu na finanční účetnictví) vyjádřit i obrázkem 2.1.  














  Vnitropodnikové 
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Úkoly manažerského účetnictví 
Uvedené poznatky o manaţerském účetnictví lze shrnout do níţe stanovených úkolů, 
které by manaţerské účetnictví v podniku podle Čechové (2006) mělo plnit: 
 podávat informace o struktuře (druhovém a účelovém členění) nákladů, 
 poskytovat informace o výkonech, 
 poskytovat informace o jednotlivých hospodářských útvarech, 
 vytvářet kalkulační systém, 
 přenášet odpovědnost na jednotlivé hospodářské útvary (řízení odpovědnosti), 
 kontrolovat náklady prostřednictvím kontroly plnění norem, kalkulací, rozpočtů aj., 
 sestavovat rozpočty (podnikové, reţijní či střediskových nákladů a výnosů), 
 připravovat rozhodování (krátkodobá, dlouhodobá, investiční, cenová a další). 
Vnitropodnikové účetnictví 
V českých podmínkách se nákladové účetnictví často označuje jako vnitropodnikové 
účetnictví. Jelikož s termínem vnitropodnikové účetnictví pracuje i česká legislativa, závěr 
kapitoly je věnován právě této problematice. 
Český účetní standard pro podnikatele (ČÚS) č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech 
v bodu 2.5 uvádí, ţe „…vnitropodnikové účetnictví musí zabezpečit pro potřeby finančního 
účetnictví průkazné podklady o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, pro 
vyjádření aktivace vlastních výkonů, pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených 
vlastní činností“. Dále je uvedeno, ţe vnitropodnikové účetnictví lze organizovat v rámci 
analytických účtů k finančnímu účetnictví, v samostatném účetním okruhu nebo kombinací 
obou přístupů. Z druhého pohledu finanční účetnictví poskytuje pro potřeby 
vnitropodnikového účetnictví zejména podklady o cenách vstupů. 
Z výše zmiňovaného je zřejmá vzájemná vazba vnitropodnikového, manaţerského  
a finančního účetnictví, znázorněná také na obrázku 2.1. Vnitropodnikové účetnictví lze 
chápat jako „spojovací článek“ mezi finančním a manaţerským účetnictvím. V rozsahu 
vymezeném ČÚS č. 001 je regulováno státem a tuto jeho část lze v uţším významu povaţovat 
za součást finančního účetnictví. 
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3. Systém kalkulací a rozpočtů 
Jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole, kalkulace a rozpočty představují významnou 
součást manažerského účetnictví. Tato kapitola postupně vymezuje a objasňuje význam  
a další podstatné souvislosti týkající se kalkulací a následně rozpočtů. 
3.1 Kalkulace 
Pro podnik, který chce obstát na trhu s cenou svých výkonů2, je důleţité znát jejich 
uţitnou hodnotu, vynaloţené náklady a taktéţ úroveň zisku, který můţe být přiřazen k výkonu 
tak, aby konkrétní výkon byl konkurenceschopný a jeho výsledná cena byla pro kupujícího 
akceptovatelná. Právě kalkulaci je moţno povaţovat za prostředek ke stanovení nákladů  
a z nich vyplývající ceny výkonu. Obecně lze kalkulaci definovat dle Popeska (2009, str. 55) 
jako: 
„přiřazení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny k výrobku, službě, 
činnosti, operaci nebo jinak naturálně vyjádřené jednotce výkonu firmy, tj. kalkulační jednici 
či nákladovému objektu.“ 
Za předmět kalkulace lze povaţovat na základě výše uvedené definice určité výkony, 
resp. kalkulační jednice, které jsou vymezeny druhem, měrnou jednotkou a ostatními 
specifickými parametry. Obsahem kalkulace jsou náklady na kalkulační jednici (vytvoření 
výkonu). Skladbu jednotlivých nákladových poloţek vyjadřuje kalkulační vzorec, který 
představuje zaţitou formu kalkulace. 
3.1.1 Kalkulační vzorec 
Kalkulační vzorec představuje podobu, v níţ se stanovují a zjišťují náklady a ostatní 
hodnotové veličiny kalkulační jednice. Konkrétní struktura kalkulačního vzorce je plně 
v kompetenci příslušného podniku. Nebylo tomu tak vţdy. V období centrálně plánovitého 
hospodaření (druhá polovina 20. století) byl vyvíjen nátlak na jednotné metody a postupy ve 
všech sektorech hospodářství. Za tímto účelem byla vydána vyhláška, předepisující podnikům 
tzv. typový kalkulační vzorec, reprezentující jistou standardizovanou podobu kalkulace. 
                                                 
2
 Výkonem se rozumí označení pro výrobky, polotovary, zboţí, sluţby či práce, které jsou výsledkem 
podnikatelského (výrobního) procesu. 
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Poslední vyhláška3 stanovující typový kalkulační vzorec pro sestavení kalkulací byla zrušena 
v roce 1992 zákonem o účetnictví. Typový kalkulační vzorec (3.1) se však v praxi ujal 
natolik, ţe dodnes vyhovuje poţadavkům mnoha podniků a je pouţíván jako předloha pro 
tvorbu kalkulačních vzorců4. 
Typový kalkulační vzorec          (3.1) 
1. Přímý materiál 
2. Přímé mzdy 
3. Ostatní přímé náklady 
4. Výrobní reţie 
Vlastní náklady výroby (provozu) (součet položek 1. až 4.) 
5. Správní reţie 
Vlastní náklady výkonu (součet položek 1. až 5.)                   
6. Odbytové náklady 
Úplné vlastní náklady výkonu (součet položek 1. až 6.) 
7. Zisk (ztráta) 
Cena výkonu (kalkulační jednice) 
Kalkulační poloţky 1., 2. a 3. představují přímé náklady; kalkulační poloţky 4., 5. a 6. 
jsou náklady nepřímé. Segmentace nákladů na přímé a nepřímé vyjadřuje tzv. kalkulační 
členění nákladů. Přímé náklady (např. spotřeba materiálu, mzdy dělníků, pojištění 
zaměstnanců) lze zjistit a přiřadit kalkulační jednici přímo. Nepřímé náklady (např. energie, 
nájemné, mzdy pracovníků účetního oddělení) nelze příslušné kalkulační jednici přiřadit 
přímo, je nutné je poţadovaným způsobem rozpočítat. 
Kalkulační poloţky 1. aţ 6. tvoří kalkulaci nákladů (přesněji kalkulaci úplných 
vlastních nákladů), která v sobě obsahuje všechny náklady na kalkulační jednici. Kalkulační 
poloţky 1. aţ 7. lze poté povaţovat za kalkulaci ceny, která představuje kalkulaci prodejní 
ceny kalkulační jednice. V trţních podmínkách, zejména na značně konkurenčních trzích, je 
vhodné kalkulaci nákladů odlišit od kalkulace ceny. Na těchto trzích musí podnik často trţní 
cenu přijmout a jeho zisk je poté vyjádřen jako rozdíl mezi cenou výkonu a vynaloţenými 
                                                 
3
 Vyhláška č. 21/1990 Sb., o kalkulaci 
4
 Ze srovnání typového kalkulačního vzorce (3.1) a kalkulačního vzorce (4.1) vyuţívaného ve stavebnictví je 
zřejmé, ţe stavební praxe při tvorbě kalkulačního vzorce vycházela právě z typového kalkulačního vzorce.  
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náklady. Takto pojatá kalkulace ceny se nazývá rozdílová neboli retrográdní a je vyjádřena 
v tzv. retrográdním kalkulačním vzorci viz Mruzková (2006): 
Retrográdní kalkulační vzorec         (3.2) 
Základní cena výkonu 
 - dočasná cenová zvýhodnění 
 - slevy zákazníkům, z toho: 
 mnoţstevní 
 sezónní 
Cena po úpravách 
 - náklady 
Zisk 
Účelem cenové kalkulace sestavené podle výše uvedeného retrográdního vzorce (3.2) je 
posoudit, zda trţní cena pokrývá náklady vynaloţené prodejcem a zda bude moţno dosáhnout 
očekávaného zisku. 
Jak také uvádí Mruzková (2006), typový kalkulační vzorec (3.1) má řadu omezení5, která 
lze kompenzovat konstrukcí tzv. dynamického kalkulačního vzorce. Kalkulační poloţky se 
smíšeným charakterem nákladů, tzn. poloţky 3., 4., 5. a 6. vzorce (3.1) jsou v dynamickém 
kalkulačním vzorci členěny na fixní a variabilní část nákladů. Za variabilní náklady jsou 
povaţovány náklady, jejichţ výše se mění současně s objemem výkonů (např. materiálové 
náklady či úkolové mzdy dělníků). Naopak fixní náklady nejsou přímo závislé na změně 
objemu výkonů, musí být vynaloţeny k zajištění podmínek pro vytvoření výkonů (např. 
pronájem skladovacích prostor či sluţby finančního poradce). 
K uzavření problematiky je třeba poznamenat, že existují další modifikace výše 
zmíněných kalkulačních vzorců. Pro vymezení struktury kalkulace (kalkulačního vzorce) jsem 
zvolila typový, retrográdní a dynamický kalkulační vzorec proto, že podle mého názoru 
představují základní vzor pro konstrukci kalkulačních vzorců v podnikové praxi. Jejich 
konečnou strukturu si konkrétní firmy upravují dle své potřeby. 
                                                 
5
 Především je statickým zobrazením nákladů kvůli nerozlišování nákladů na fixní a variabilní, coţ redukuje jeho 
vyuţitelnost pro krátkodobé rozhodování. 
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3.1.2 Základní druhy kalkulací 
Soubor kalkulací sestavovaných v podniku a vztahy mezi nimi vytváří tzv. kalkulační 
systém. Počet prvků (druhů kalkulací) kalkulačního systému závisí podle Hradeckého (2008) 
na: 
 typu podniku, 
 velikosti podniku, 
 poţadavcích na vypovídací schopnost kalkulací, 
 potřebě jejich sestavení v různých časových horizontech. 
Z výše uvedeného lze vyvodit, ţe v kaţdé podstatné fázi podnikatelského (výrobního) 
procesu by měl být uplatňován příslušný druh kalkulace, umoţňující řízení hospodárnosti 
(nákladů na výkony) a ekonomické efektivnosti (vynaloţených zdrojů). Z hlediska doby 
sestavení kalkulací a časového horizontu jejich vyuţití lze druhy kalkulací vymezit 
přehledem vyjádřeným na obrázku 3.1. 













Pramen: Král (2010) – vlastní zpracování 
Pozn.: Plánové a operativní kalkulace se podle některých autorů (např. Fibírová, 2007 či Hradecký, 2008) 
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Předběţná kalkulace se sestavuje v etapě plánování, tj. v období před započetím tvorby 
výkonu a obecně představuje předem stanovené náklady výkonu. Mezi předběţné kalkulace 
patří – podle funkce, které plní – kalkulace propočtové, plánové a operativní. 
Propočtová kalkulace 
Propočtová kalkulace se sestavuje u nových či inovovaných výkonů, kdy podnik ještě 
nemá k dispozici technologickou dokumentaci a jiné potřebné normy. Předběţné náklady 
daného výkonu se proto propočtou s pomocí údajů o srovnatelném výkonu. Základní funkcí 
propočtové kalkulace je poskytnout podklady pro předběţné stanovení ceny nově zaváděného 
výkonu, zhodnotit jeho efektivnost a rozhodnout o jeho uvedení na trh. 
Plánová kalkulace 
 Plánová kalkulace se zpracovává ve fázi, kdy má podnik jiţ k dispozici potřebnou 
dokumentaci, spotřební i výkonové normy. Na podkladě těchto plánových norem určuje 
průměrné náklady výkonu, které mají být vynaloţeny na vytvoření výkonu v průběhu 
plánovacího (rozpočtového) období. K úkolům plánové kalkulace patří zajistit údaje pro 
sestavení podnikových rozpočtů, srovnání skutečných nákladů s plánovými a kontrolu 
hospodárnosti podnikových útvarů. 
Operativní kalkulace 
Během výrobního procesu můţe docházet k technologickým a jiným výrobním změnám. 
V okamţiku změny podmínek výrobního procesu se vyhotovuje operativní kalkulace a při 
kaţdé další změně je operativní kalkulace přepočtena. Zpřesňuje plánovou kalkulaci tím, ţe 
vyjadřuje předem stanovené náklady výkonu odpovídající momentálním skutečným 
podmínkám. Operativní kalkulace vţdy odráţí platné operativní normy spotřeby 
ekonomických zdrojů. Její funkcí je zadávat nákladové úkoly výrobním útvarům podniku  
a kontrolovat jejich plnění. 
Výsledná kalkulace 
V konečné fázi výrobního procesu je dokončen poţadovaný výkon. Výsledná kalkulace 
představuje průměrné skutečné náklady tohoto výkonu za dané období. Zajišťuje kontrolu 
všech výše uvedených typů předběţných kalkulací, podklady pro analýzu odchylek předem 
stanovených a skutečných nákladů, hodnocení hospodárnosti podnikových útvarů. 
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Vedle klasifikace kalkulací z hlediska doby sestavení a časového horizontu využití lze 
kalkulace členit z řady dalších pohledů. Z důvodu omezeného rozsahu této práce nastíním 
velmi obecně problematiku dalšího přístupu ke klasifikaci kalkulací – z hlediska úplnosti 
nákladů – který považuji za podstatný. 
Klasifikace kalkulací z hlediska úplnosti nákladů 
Z hlediska úplnosti nákladů lze kalkulace členit na kalkulace úplných nákladů a kalkulace 
neúplných nákladů. Při tomto členění je klíčové, zda má kalkulace nákladů absorbovat 
všechny náklady podniku, či pouze jejich část. 
Kalkulace úplných nákladů 
Při kalkulaci úplných nákladů neboli absorpční kalkulaci jsou na kalkulační jednici 
stanoveny všechny náklady, vynaloţené v souvislosti s daným výkonem. Podstatou kalkulace 
úplných nákladů je přiřazení variabilních i fixních nákladů k danému výkonu, a to bez jejich 
rozlišení, bez zkoumání souvislostí mezi časovým obdobím a mnoţstvím výkonů (odlišuje 
pouze náklady přímé a nepřímé). Tato kalkulace je tak statického charakteru, protoţe 
konkrétní hodnota úplných (vlastních) nákladů výkonu platí pouze pro dané mnoţství výkonů. 
Kalkulace neúplných nákladů 
Kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční kalkulace) stanovuje na kalkulační jednici jen 
variabilní náklady; fixní náklady jsou z jejího pohledu nedělitelné (musely být vynaloţeny 
k zajištění podmínek výrobního procesu). Kalkulace neúplných nákladů tedy rozlišuje 
variabilní náklady (vyvolané příslušným výkonem) a fixní náklady (vyvolané časem)  
a odstraňuje tak nedostatek kalkulace úplných nákladů v podobě statické vypovídací 
schopnosti. 
3.1.3 Metody kalkulace 
Kalkulační metodou se podle Hradeckého (2008, str. 188) rozumí: 
„postup, jímž se (v předběžné kalkulaci) stanoví předem rozpočtovaná výše nákladů, 
resp. se (ve výsledné kalkulaci) následně zjišťuje skutečná výše nákladů na daný podnikový 
výkon (kalkulační jednici).“ 
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Základní metody kalkulace dle výše citovaného autora lze uvést obrázkem 3.2. 





Pramen: Hradecký (2008) – vlastní zpracování 
Metoda kalkulace dělením 
Podstatou je vyčíslení nákladů na kalkulační jednici jako prostý podíl celkových nákladů 
podniku a počtu vyprodukovaných jednic. Metodu kalkulace dělením lze uplatnit pouze  
u skutečně stejnorodých výkonů (při homogenní výrobě s jedním druhem produktu, např. 
těţba nerostů, výroba elektřiny). 
Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly 
Pouţívá se v odvětvích hospodářství, kde je při stejném technologickém postupu 
(homogenní výrobě) produkováno více obdobných výkonů lišících se však určitým 
parametrem (např. tvar, velikost, pracnost, pouţitý materiál). Základní princip u této metody 
spočívá v tom, ţe u základního (běţného) produktu se stanoví poměrové číslo „1“. Poměrová 
čísla ostatních produktů se určí přepočtem daného parametru (např. velikost) k poměrovému 
číslu základního produktu. Následně se prostřednictvím získaných poměrových čísel přepočte 
celý objem produkce a stanoví se jednotkové náklady na přepočtený základní produkt. 
Jednotkové náklady na ostatní produkty se vypočtou vynásobením jejich poměrového čísla 
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Metoda přirážkové kalkulace 
Vyuţívá se při produkci heterogenních (různorodých) výkonů, které jsou výsledkem 
odlišného technologického postupu (např. v zakázkové či strojírenské výrobě). Úkolem 
přiráţkové kalkulace je přiřadit reţijní (nepřímé) náklady danému výkonu v odpovídající výši 
na základě peněţně nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny. Postupuje se tak, ţe 
celkové nepřímé reţijní náklady se vydělí stanovenou rozvrhovou základnou (v praxi je za 
rozvrhovou základnu většinou volena některá poloţka přímých nákladů či jejich kombinace). 
Výsledkem je tzv. reţijní přiráţka, která vyjadřuje, kolik procent objemu rozvrhové 
základny představují reţijní náklady výkonu. 
Metoda odčítací kalkulace 
Pokud při výrobním procesu vzniká současně jeden hlavní výrobek a více vedlejších 
výrobků, nelze jednoznačně vyčíslit náklady na hlavní výrobek a vedlejší výrobky zvlášť. 
Tento problém řeší metoda odčítací kalkulace tak, ţe kalkuluje pouze náklady na hlavní 
výrobek. Tyto se stanoví jako rozdíl mezi celkovými sdruţenými náklady a náklady na 
vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami.  
Metoda rozčítací kalkulace 
Uplatňuje se ve sdruţené výrobě, při které vzniká několik hlavních výrobků. Náklady 
na tyto hlavní výrobky určuje rozčítací kalkulace z celkových sdruţených nákladů podle 
zvolených poměrových čísel. Princip rozčítání je pak obdobný jako u metody kalkulace 
dělením s poměrovými čísly (viz výše). 
Výše jmenované metody představují tradiční metody kalkulace. Jako příklad poměrně 
nové kalkulační metody je moţno zmínit metodu kalkulace podle aktivit (známé pod 
zkráceným názvem ABC – Activity-Based Costing). Jak tvrdí Popesko (2009, str. 61), tato 
metoda se v tuzemských podnicích uplatňuje dosud pouze ojediněle; „…snaží se aplikovat 
principy příčinné souvislosti do kalkulačního systému firmy tím způsobem, že mapuje  
a nákladově oceňuje procesy a aktivity, které organizace provádí a popisuje jejich vztah 
k podnikovým výkonům.“ 
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3.2 Rozpočty 
Před samotným výkladem problematiky rozpočtů je vhodné objasnit dva často 
ztotoţňované pojmy – plánování (plány) a rozpočtování (rozpočty). Obecně lze (např. podle 
Fibírové, 2007 či Hradeckého, 2008) plánování chápat v širším významu neţ rozpočtování; 
rozpočty lze povaţovat za plány v peněţním vyjádření, resp. kvantitativní, v penězích 
vyjádřené informace o budoucnosti. Poté je moţno tyto termíny konkrétně vymezit dle 
Krále (2010) následovně. 
Plánování vyjadřuje obecný proces formulování cílů a prostředků k jejich dosaţení. 
V podstatě nerozlišuje subjekty, kterým jsou tyto cíle adresovány ani úroveň řízení, na které 
se proces plánování uskutečňuje. Výstup tohoto procesu se označuje jako plán, který 
stanovené cíle formuluje věcně, naturálně. 
Rozpočtování představuje jiţ konkretizovaný proces formulování hodnotově 
definovaných cílů (zadává úkoly konkrétním podnikovým útvarům). Za výstupy procesu 
rozpočtování se poté povaţují rozpočty. 
3.2.1  Funkce rozpočtů a etapy rozpočtového procesu 
Rozpočty jsou zaměřeny v zásadě na budoucnost a mezi jejich hlavní funkce (úkoly) 
patří zejména (viz Fibírová, 2007; Hradecký, 2008; Popesko, 2009; Král, 2010):  
 vyčíslení a stanovení cílů budoucího vývoje nákladů, výnosů, zisku a dalších 
hodnotových ukazatelů v peněţních jednotkách, 
 přidělení úkolů jednotlivým podnikovým útvarům (střediskům), 
 motivace odpovědných pracovníků středisek k dosaţení jak dílčích, tak 
celopodnikových cílů, 
  koordinace a optimalizace činností hospodářských středisek, kdy důleţitým 
faktorem je zde vzájemná komunikace odpovědných pracovníků, 
 měření výkonnosti jednotlivých středisek, 
 kontrola hospodaření středisek prostřednictvím zajištění podkladů pro porovnání 
skutečně dosaţené výše daných hodnotových ukazatelů s jejich rozpočtovanou výší, 
  zefektivnění rozhodovacího a řídícího procesu, 
 poskytnutí podkladů pro sestavení předběţných kalkulací. 
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Rozhodně by nebylo správné na základě výše uvedeného dospět k názoru, ţe rozpočty 
umoţňují plnit všechny tyto úkoly najednou. Naopak některé z nich se mohou vzájemně 
vylučovat či být v konfliktu. Proto je důležité, aby si každý podnik stanovil své cíle 
(rozpočtové priority), úkoly a postupy podnikových útvarů, zajistil včasné a relevantní 
informace přispívající k vzájemné (a odborné) komunikaci, která zabrání nedorozuměním, 
povede k vytvoření dobrých pracovních vztahů a v konečném důsledku tak v podniku může 
probíhat efektivní proces rozpočtování, při kterém budou splněny podnikem požadované 
rozpočtové funkce. Jelikož rozpočty plní své specifické funkce v průběhu celého procesu 
rozpočtování, považuji za vhodné nastínit jeho základní etapy. 
Rozpočtový proces je poměrně časově náročnou záleţitostí, jak ostatně dokládá  
obrázek 3.3. Od jeho zahájení (obvykle září příslušného roku) do završení procesu 
rozpočtování (zpravidla o rok a půl později), projde rozpočtový proces několika základními 
etapami, jak tvrdí Popesko (2009). Tyto etapy lze stručně charakterizovat následovně: 
 stanovení cílů: na počátku rozpočtového procesu určí vedení společnosti hlavní 
rozpočtové priority a metody, podle kterých budou postupovat podnikové útvary při 
tvorbě rozpočtů a pomocí nichţ má být dosaţeno celopodnikových cílů; 
 příprava rozpočtů: spočívá ve zjišťování a shromaţdování potřebných informací  
a údajů pro sestavení příslušných rozpočtů. Kompetentními podnikovými útvary jsou 
vedení společnosti předloţeny návrhy na sestavení rozpočtů;  
 sestavení rozpočtů: v této etapě jsou tvořeny jiţ jednotlivé základní rozpočty (na 
úrovni podnikových útvarů) a souhrnné rozpočty za podnik jako celek, které jsou 
následně schvalovány podnikovým vedením; 
 kontrola plnění rozpočtů a identifikace odchylek: podstatou je porovnávání 
skutečných a rozpočtových hodnotových veličin a identifikace případných odchylek. 
Tyto činnosti probíhají nejen v období, pro které jsou rozpočty sestaveny, ale také po 
jeho skončení. Provádí se tedy průběţná i následná kontrola plnění;  
 odstranění odchylek: na základě předchozího zjištění odchylek a jejich příčin jsou 
eliminovány jejich negativní dopady. V této fázi je také důleţité podniknout takové 
kroky, které by napříště zabránily (či alespoň omezily) vzniku těchto odchylek. 







  Odstranění odchylek 
 Kontrola plnění rozpočtů  
a identifikace odchylek 
Stanovení cílů (rozpočtových priorit) 
        Příprava rozpočtů 
         Sestavení rozpočtů 
      (a jejich schválení) 
   říjen 
   2010 
 listopad - 
    prosinec 
       2010 
    leden 2011 - 
       březen 2012 
  leden 2011 - 
    březen 2012 
  září 
  2010 









Pramen: Popesko (2009) – vlastní zpracování 
3.2.2 Rozpočetnictví jako soustava rozpočtů 
Systém rozpočtů (rozpočetnictví)6 lze členit na konkrétní druhy rozpočtů podle různých 
hledisek, které lze navíc vzájemně kombinovat. Za základní druhy rozpočtů lze povaţovat 
následující přehled rozpočtů, rozdělený do skupin dle příslušných hledisek (viz Čechová, 
2006; Hradecký, 2008; Petřík, 2009; Král, 2010). 
Členění rozpočtů z hlediska organizační úrovně 
 Základní (dílčí, střediskové) rozpočty: jsou sestavovány na úrovni podnikových 
útvarů; vymezují úkoly pro jednotlivá hospodářská střediska; 
 Souhrnné (celopodnikové) rozpočty: stanovují úkoly podniku jako celku. 
Souhrnný rozpočet lze označit jako konsolidovaný rozpočet, který je tvořen všemi 
základními rozpočty. Z jiného pohledu (viz Fibírová, 2007) lze na souhrnný rozpočet 
nahlíţet jako na celek, jehoţ cíle jsou rozčleněny na dílčí cíle střediskových 
rozpočtů. Celopodnikový rozpočet má tři hlavní verze – rozpočtovou výsledovku, 
rozpočet peněţních toků a rozpočtovou rozvahu – které jsou komplexně nazývány 
téţ hlavním podnikovým rozpočtem, sestavovaným zpravidla pro roční období. 
                                                 
6
 Rozpočetnictví je synonymem pro pojem rozpočtování (rozpočtový proces). 
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Členění rozpočtů z hlediska povahy rozpočtovaných hodnotových veličin 
 Rozpočty nákladů a výnosů: vyjadřují spotřebu ekonomických zdrojů, resp. sumu 
vytvořených výkonů v daném středisku či podniku za určité rozpočtové období. 
Sloučením dílčích rozpočtů nákladů a výnosů vzniká rozpočtová výsledovka. 
Příkladem rozpočtu nákladů můţe být rozpočet reţijních či jednicových nákladů, 
příkladem rozpočtu výnosů pak rozpočet očekávaných trţeb za výrobky či sluţby; 
 Rozpočty příjmů a výdajů (peněţní): obsahují informace o předpokládaných 
přijatých a vydaných peněţních prostředcích za dané rozpočtové období. Jednotlivé 
rozpočty příjmů a výdajů (např. rozpočet úhrad od odběratelů, rozpočet výdajů na 
reklamu) se sumarizují do podoby celopodnikového rozpočtu peněţních toků. 
Hlavním úkolem rozpočtu peněţních toků je poskytnout podklady pro řízení 
solventnosti a likvidity podniku; 
 Rozpočty stavových veličin: oproti výše zmíněným rozpočtům tokových veličin 
(sestavovaných za určité rozpočtové období) vyjadřují budoucí předpokládaný stav 
hodnotových veličin (majetku a závazků) k danému časovému okamţiku. Dílčí 
rozpočty stavových veličin (např. rozpočet konečného stavu polotovarů, výrobků či 
bankovních úvěrů) ve svém souhrnu tvoří rozpočtovou rozvahu. 
Členění rozpočtů z hlediska časového horizontu 
 Krátkodobé rozpočty: jsou obvykle sestavovány na období kratší jednoho roku 
(jednotlivá pololetí, měsíce, zřídka pak na určité týdny či dny); 
 Střednědobé rozpočty: střednědobé rozpočtové období lze vymezit intervalem  
1–5 let. Přitom roční rozpočty (odpovídající buď kalendářnímu, nebo hospodářskému 
roku) jsou zastoupeny v podnicích zpravidla nejčastěji; 
 Dlouhodobé rozpočty: v návaznosti na střednědobé rozpočty se dlouhodobé 
rozpočty týkají období zhruba 5 – 10 let. Tyto rozpočty často vyjadřují dlouhodobé 
cíle ohledně budoucího vývoje podniku. S členěním rozpočtů z hlediska časového 
horizontu proto úzce souvisí následující členění z hlediska oblasti řízení. 
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Členění rozpočtů z hlediska oblasti řízení 
 Strategické rozpočty: jsou zpravidla souhrnné dlouhodobé (či střednědobé) 
rozpočty zaměřené na strategické cíle podniku. Rozpočtová rozvaha, výsledovka  
a rozpočet peněţních toků má v jejich podání pro jednotlivé rozpočtové roky 
zjednodušenou strukturu a obsahuje menší počet poloţek;  
 Operativní rozpočty: upřesňují hodnotové údaje i strukturu výkazů obvykle prvního 
roku strategického rozpočtu, a to jak z časového hlediska (pro jednotlivé měsíce), tak 
z hlediska odpovědnostního (pro jednotlivá hospodářská střediska). Operativní 
rozpočty lze tedy povaţovat za rozpočty krátkodobé aţ střednědobé. 
Členění rozpočtů z hlediska jejich formy a metody sestavení 
 Pevné či variantní (pruţné) rozpočty: pevný rozpočet nerozlišuje fixní a variabilní 
náklady; stanovuje často limit nákladů, který nemá být překročen. Variantní rozpočet 
ve své struktuře člení náklady na fixní a variabilní a tím počítá s moţností odchylky 
skutečných nákladů od předem stanovených; 
 Přírůstkové (indexní) rozpočty či rozpočtování s nulovým základem: přírůstkové 
rozpočty vycházejí z rozpočtů a údajů minulých období, které jsou pro potřeby 
rozpočtu následujícího období procentuelně upraveny o změny plánovaného objemu 
produkce a cenové změny. Při rozpočtování s nulovým základem (rozpočet od nuly) 
se při tvorbě rozpočtu nevychází z údajů minulých let, ale z posouzení budoucích 
činností, které bude zapotřebí vykonat. Příslušné podnikové útvary tak pouze 
neupravují minulé rozpočty, naopak musí o zamýšlených činnostech a jejich nutných 
nákladech přemýšlet a zhodnotit jejich opodstatněnost; 
 Časově vymezené či klouzavé rozpočty: časově vymezené rozpočty jsou sestaveny 
na určité pevné období a nezohledňují případné změny podmínek, ke kterým dochází 
zejména během delšího rozpočtového období. Jejich hlavní nevýhodou je potom 
moţnost vzniku řady nepřesností a odchylek. Tento problém z velké části řeší 
klouzavé rozpočty. Při jejich sestavování se postupuje tak, ţe je vytvořen rozpočet na 
celé rozpočtové období a v rámci něj jsou vymezeny kratší časové úseky, pro něţ 
jsou tvořeny dílčí zpřesňující rozpočty podle aktuálních podmínek; 
 Celkové rozpočty či rozpočty dílčích aktivit: celkové rozpočty se týkají celkové 
aktivity (činnosti) podnikového útvaru. Naopak rozpočty dílčích aktivit nejsou 
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sestavovány na základě odpovědnostního hlediska, ale zaměřují se na náklady podle 
příčin jejich vzniku, tzn. na řízení aktivit podniku. Úzce souvisí s metodou kalkulace 
podle aktivit (viz závěr kapitoly 3.1.2);  
 Limitní či indikativní (nelimitované) rozpočty: limitní rozpočty určují úroveň 
příslušných rozpočtových veličin (zejména nákladů), která nemá být překročena.  
U indikativních rozpočtů můţe být výše rozpočtových veličin překročena ve 
prospěch dosaţení jiné, pro podnik podstatné hodnotové veličiny (např. trţby). 
V praxi příslušného podniku se rozpočty pochopitelně dále konkretizují podle jeho 
zaměření a potřeb. Jako příklad lze uvést výrobní rozpočet, prodejní rozpočet, nabídkový 
rozpočet, rozpočet na administrativu a správu, rozpočet investic či rozpočet na vědu  
a výzkum. Konkrétními typy rozpočtů vyuţívaných ve stavební praxi se zabývá kapitola 4.3. 
3.2.3 Nedostatky tradičního rozpočetnictví 
Jak uvádí Fibírová, Šoljaková (2008)7, v České republice jsou dle empirického výzkumu 
rozpočty stále povaţovány za důleţitý nástroj řízení. Většině podniků slouţí rozpočty jako 
tradiční nástroj řízení. Některé podniky však nevyuţívají rozpočty pro řízení, ale pouze jako 
formální nástroj pro finanční instituce, banky či vlastníky; část podniků dokonce vyuţívání 
rozpočtů omezilo. Důvody pro nevyuţívání rozpočtů pro řízení či jejich omezení jsou 
zejména: 
 manaţeři preferují interaktivní a intuitivní způsob řízení, 
 v podniku není třeba provádět významné změny, 
 činnost podniku je natolik proměnlivá, ţe plánovat ji prostřednictvím rozpočtů je  
v zásadě nemoţné, 
 rozpočty nepodporují rozvoj podniku či nenapomáhají ke zvyšování výkonnosti, 
 rozpočty jsou pouze administrativně komplikovaný a byrokratický nástroj, 
 náklady spojené s rozpočtovým procesem obvykle převyšují dosaţený prospěch. 
Příčiny odklonu podniků od vyuţívání rozpočtů lze spatřovat v nedostatcích tradičních 
způsobů tvorby rozpočtů. Za nedostatky tradičních rozpočtů lze dle Popeska (2009) 
povaţovat strnulost, podporu zastaralých stereotypů myšlení, vazbu na roční cyklus 
                                                 
7
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L. Náměty z kongresu Evropské asociace účetních v Rotterdamu pro vyuţití 
manaţerského účetnictví v praxi. Účetnictví, 2008, č. 7, s. 63-64. ISSN 0139-5661. 
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finančního výkaznictví, neprovázanost, častou orientaci na výsledek neţ na příčiny, 
potlačování spolupráce jednotlivých podnikových útvarů. 
Výše zmiňované nedostatky se snaţí odstranit nové přístupy k rozpočtování. Jejich 
podstatou je vyuţívání klouzavých rozpočtů namísto pevných, hodnocení podnikových útvarů 
na základě ukazatelů výkonnosti, zavedení progresivních systémů odměňování, decentralizace 
vedoucí ke vzniku vysoce výkonných organizačních jednotek, jak tvrdí Popesko (2009)  
a mezi moderní metody rozpočtování řadí rozpočtování podle aktivit, rozpočtování 
s nulovým základem a „Beyond Budgeting“. Základní princip prvních dvou uvedených 
metod byl jiţ objasněn v předchozí kapitole 3.2.2. 
Anglický termín „Beyond Budgeting“ se do češtiny nepřekládá, ale lze jej chápat jako 
„přerůstání hranic běžného rozpočetnictví. Jde o nadrozpočtový nebo mimorozpočtový 
přístup, jehož podstatou je rychlá a pružná reakce na neustále se měnící tržní podmínky. 
Proto se podnikové hierarchie přebudovávají na zákaznicky orientované a na 
decentralizované týmy působící v sítích. Strnulé formy řízení a plánovaní orientované na 
časové periody (měsíc, čtvrtletí atd.) se nahrazují adaptivními manažerskými procesy,“ viz 
Popesko (2009, str. 212). Je zřejmé, ţe přístup „Beyond Budgeting“ se dotýká všech dříve 
uvedených nedostatků tradičního rozpočetnictví a snaţí se je odstranit pomocí flexibilních  
a přizpůsobivých mechanismů, vedoucích k určení konkrétních manaţerských cílů  
a prostředků k jejich dosaţení.  
Podle mého názoru je ku prospěchu všech organizací, že jsou zaváděny a hledány nové 
přístupu k rozpočtování. Nový pohled na tradiční rozpočetnictví umožňuje zefektivnění 
podnikatelského procesu, koordinaci a zvýšení výkonnosti podnikových útvarů, zjednodušení 
rozpočtového procesu a celkově jsou zpřístupněny další cesty rozvoje a modernizace podniku. 
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4. Vyuţití kalkulací a rozpočtů ve stavební společnosti 
Kapitola se zaměřuje na vyuţití kalkulací a rozpočtů v praxi stavební společnosti.  
Při psaní diplomové práce jsem spolupracovala konkrétně se společností Bytostav  
Poruba a. s. V rámci této kapitoly společnost charakterizuji, pokusím se analyzovat specifika 
kalkulací a rozpočtů ve stavebnictví a na základě firmou poskytnutých konzultací a podkladů 
uvést využití kalkulací a rozpočtů na vybraných stavebních  zakázkách. 
4.1 Charakteristika společnosti Bytostav Poruba a. s. 
Obr. 4.1 Logo stavební společnosti 
 
      
       
 
Pramen: Výroční zpráva společnosti Bytostav Poruba a. s. 
Bytostav Poruba a. s. (dále jen Bytostav) je stavební společnost, která působí na 
stavebním trhu jiţ přes padesát let. Původně se jednalo o státní podnik, od května roku 1992 
má formu akciové společnosti. Její sídlo se nachází v Ostravě-Porubě. 
Společnost se zabývá:  
 kompletní výstavbou bytů, 
 rekonstrukcemi, novostavbami průmyslových a občanských staveb, 
 revitalizacemi bytových domů, 
 zámečnickou výrobou (rekonstrukce balkónů a lodţií, ocelové konstrukce apod.), 
 sluţbami spojenými se zajišťováním dotací v rámci energetických úspor, 
 pronájmem nebytových prostor. 
V roce 2010 Bytostav naplno zasáhla krize ve stavebnictví související s celosvětovou 
finanční krizí. V důsledku této krize společnost nestaví téměř žádné nové objekty. Pokud byla 
v roce 2010 postavena novostavba, buď zůstala prázdná (neobydlená) nebo musela být 
prodána hluboko pod cenou, tj. se ztrátou pro stavební společnost. Největší podíl na 
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aktivitách Bytostavu představují rekonstrukce a revitalizace bytů, průmyslových a občanských 
staveb (např. výměna oken či zateplení domů). V minulém roce 2010 k tomu přispěl i státní 
program Zelená úsporám8. Největší zisky v rámci této skupiny činností plynuly z rekonstrukcí 
a revitalizací staveb pro sociální účely. Zámečnická výroba tvoří zhruba 8 % z celkových 
aktivit Bytostavu. Služby spojené se zajišťováním dotací v rámci energetických úspor jsou 
poskytovány v rámci konkrétní stavební zakázky. Podíl pronájmu nebytových prostor na 
činnostech firmy je minimální (cca 1 %). 
Bytostav dbá nejen na kvalitu práce, ale i na ochranu ţivotního prostředí a bezpečnost  
na pracovištích. Tato strategie je vyjádřena v politice Integrovaného systému řízení 
managementu jakosti, ţivotního prostředí a ochrany zdraví při práci. Dokladem je řada 
získaných certifikátů (dodrţovány jsou normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 
14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008). 
Ředitelem společnosti je Ing. Pavel Ševčík, který je současně předsedou představenstva  
a prokuristou. Představenstvo i dozorčí rada je tříčlenná. Zjednodušenou organizační strukturu 
společnosti znázorňuje níţe uvedený obrázek 4.2. Od roku 2011 dochází k úpravě 
organizační struktury. Její aktuální podrobnou podobu obsahuje příloha č. 1. 









Pramen: www.bytostav.cz – vlastní zpracování 
                                                 
8
 Program Ministerstva ţivotního prostředí administrovaný Státním fondem ţivotního prostředí ČR zaměřený na 
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4.1.1 Finanční situace 
Základní kapitál společnosti činí 10 211 000 Kč. Akcie na jméno jsou v listinné podobě 
(do konce srpna 2010 měly formu na majitele). Vybrané finanční a ekonomické ukazatele 
znázorňuje tabulka 4.1. V roce 2009 společnost utrpěla oproti předcházejícím ziskovým 
rokům ztrátu. Příčiny lze hledat nejen v ekonomické celosvětové krizi, ale i v krizi ve 
stavebnictví obecně. Dochází tak k poklesu finančních prostředků do investic a s tím 
související nedostatečný počet zakázek. Obrat roku 2010 byl poloviční oproti jinak 
obvyklému obratu kolem 300 mil. Kč. Vedení Bytostavu předpokládalo, ţe výnosy roku 2010 
sice výrazně nepřevýší výnosy roku 2009, ale společnost jiţ nevytvoří ztrátu. Společnost 
odhadla zisk před zdaněním pro rok 2010 na částku 300 tis. Kč. Odhad byl ovlivněn jednak 
poklesem finančních prostředků do investic způsobeným celosvětovou krizí, jednak 
nepříznivými klimatickými podmínkami na počátku roku. Tyto zapříčinily odkládání nových 
staveb na pozdější termíny a přerušování rozpracovaných staveb. 
Tab. 4.1 Finanční a ekonomické ukazatele (v tis. Kč)     
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Aktiva 130 782 175 805 277 207 194 122 185 891 145 900 - 
Vlastní kapitál 34 879 48 274 47 074 47 474 51 577 43 355 - 
Obrat 305 166 362 363 520 119 487 568 385 488 343 233 - 
Náklady 297 187 341 970 519 241 487 098 380 211 350 262 357 200 
Výnosy 305 166 362 363 520 119 487 568 385 488 343 233 357 500 
Zisk před 
zdaněním 
7 979 20 393 878 470 5 277 - 7 029 300** 
Prům. počet 
pracovníků 
222 234 237 230 207 198 - 
Pramen: www.bytostav.cz; výroční zprávy Bytostav Poruba a. s. – vlastní  zpracování 
* Termín zpracování účetní závěrky za rok 2010 je červen 2011, proto je v tabulce uveden pouze odhad nákladů, 
výnosů a zisku před zdaněním. 
** Zisk před zdaněním pro rok 2010 odhadla společnost Bytostav na základě následujícího vyčíslení 
očekávaných výnosů a nákladů (v tis. Kč): 
Očekávané výnosy 
 trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb .......................................... 350 000 
 nedokončená výroba – změna stavu ....................................................     5 000 
 aktivace ................................................................................................     1 500 
 trţby z prodeje hmotného majetku a materiálu ....................................        500 
 ostatní provozní výnosy .......................................................................        400 
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 výnosy z úroků ....................................................................................        100 
Očekávané výnosy celkem ................................................................................. 357 500 
Očekávané náklady 
 výkonová spotřeba ............................................................................... 288 600 
 osobní náklady .....................................................................................   60 000 
 daně a poplatky ....................................................................................        500 
 odpisy ..................................................................................................     3 700 
 ZC prodaného hmotného majetku a materiálu .....................................        100 
 tvorba rezerv – opravné poloţky .........................................................        500 
 ostatní provozní náklady ......................................................................     2 000 
 nákladové úroky ..................................................................................     1 200 
 ostatní finanční náklady .......................................................................        400 
Očekávané náklady celkem................................................................................ 357 200 
Očekávaný hospodářský výsledek: 
Očekávaný zisk před zdaněním .........................................................................        300 
4.1.2 Organizace účetnictví a účetní postupy 
Bytostav účtuje v soustavě podvojného účetnictví (kompletní účtový rozvrh viz příloha 
č. 2). Vyuţívá programové vybavení INFOpower firmy RTS, a. s., a to od roku 2001. Tento 
software je určen pro řízení zakázek a souvisejících činností z oblasti účetnictví, ekonomiky, 
marketingu, dílenských výrob, řízení dopravy a půjčoven, kdy základem je procesně 
orientované řízení společnosti. Pomocí INFOpoweru je moţné zejména kalkulovat zakázky, 
plánovat kapacity a zdroje, provádět vyhodnocení. 
Existuje softwarové řešení přímo pro stavební firmy – BUILDpower – také od firmy 
RTS, a. s. Obsahuje veškeré činnosti spjaté s přípravou zakázky (orientační propočet, 
nabídkové a kontrolní rozpočty, kalkulace, čerpání rozpočtu, harmonogram, cenové 
vyhodnocení subdodavatelů). Tento systém však Bytostav nepouţívá. Vedení společnosti 
usoudilo, ţe pro obsluhu a řízení softwaru by bylo potřeba zapojit příliš mnoho pracovníků. 
Pro sestavení rozpočtů a kalkulací vyuţívá firma program KROS plus - software pro 
tvorbu rozpočtů (předběţné, souhrnné, nabídkové), kalkulací (individuální, výrobní, 
odbytové) stavebních prací a sledování stavební zakázky. Pokrývá celý proces výstavby  
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a zahrnuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS, o které bude pojednáno dále v textu 
(kapitola 4.4.2). Umoţňuje však pracovat i s kteroukoli jinou databází cen stavebních prací. 
KROS plus odpovídá poţadavkům účastníků stavebního řízení (stavební firmy, projektanti, 
investoři, rozpočtáři a další). 
Systémy INFOpower a KROS plus – používané Bytostavem – nejsou kompatibilní. Proto 
nelze výslednou kalkulaci zakázky sestavit pomocí některého z těchto softwarů a musí být 
vyhotovena zvlášť. Předběžné (výrobní) kalkulace vyhotovují tedy pracovnice cenového 
oddělení („cenařky“) v programu KROS plus na základě rozpočtů. Výsledné kalkulace jsou 
pak vypracovány účetní. V současné době je v Bytostavu vyvíjeno úsilí o propojení těchto 
systémů, resp. vytvoření programu, který by byl schopen zpracovávat údaje jak z účetního, tak 
cenového oddělení. Myslím, že díky tomuto by se zjednodušila a zefektivnila práce příslušných 
oddělení. Potřebné údaje a jejich vzájemné souvislosti by bylo možné snáze dohledat díky 
jejich evidenci v jednom propojeném systému. 
Vnitropodnikové účetnictví 
Vedle účetnictví za celý podnik je vedeno účetnictví také za jednotlivá hospodářská 
střediska (HS) a uvnitř HS se sledují jednotlivé zakázky. Účetnictví je centralizováno do 
jedné účtárny, tzn. hospodářská střediska nevedou účetnictví samostatně.  
Vnitropodnikové účetnictví má formu jednookruhové účetní soustavy. Náklady jsou 
sledovány v účtové třídě 5 a výnosy v účtové třídě 6 (vnitropodnikové náklady – účet 599, 
vnitropodnikové výnosy – účet 699). Náklady a výnosy hospodářských středisek jsou 
zachyceny prostřednictvím analytické evidence, která je hodně členitá. Analytika je vedena 
podle uváţení účetní (aby měla přehled o jednotlivých poloţkách), musí však být 
přizpůsobena kalkulacím. Vnitropodnikové výkony se účtují do výše zisku. Zisk je sledován 
za jednotlivé zakázky – výsledky jsou zkumulovány za konkrétní HS a následně za podnik 
jako celek.  
Hospodářská střediska 
Mezi hospodářská střediska Bytostavu patří výrobní střediska, středisko Správa, středisko 
Nájmy, na zvláštním středisku jsou pak vedeny vady. Největší podíl na celkovém výsledku 
hospodaření u Bytostavu jako stavební společnosti mají pochopitelně výrobní střediska 
(konkrétně střediska hlavní stavební výroby). Schéma výrobních středisek je znázorněno na 
obrázku 4.3. Vnitropodnikové účetnictví je vedeno ze strojní dílny na ostatní střediska, 
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z půjčovny strojů vůči střediskům hlavní stavební výroby (dále jen „HSV"), ze střediska 
Elektro vůči střediskům HSV. 











Pramen: www.bytostav.cz – vlastní zpracování 
Jak jiţ bylo zmíněno, od roku 2011 dochází ve společnosti ke změnám v organizační 
struktuře (příloha č. 1). Strojní dílna a půjčovna strojů se sloučila do jednoho celku a taktéţ 
střediska hlavní stavební výroby (12, 13, 14, 17) tvoří po změně organizace jeden celek. 
Hlavním důvodem pro sloučení uvedených středisek je zjednodušení organizační struktury. 
V případě středisek HSV došlo k „odstranění“ jednoho stupně při účtování. V praxi to 
znamená, ţe v rámci středisek HSV je účtováno hned o stavební zakázce, které nepředchází 
přiřazení jednotlivých výkonů příslušným stavbyvedoucím. Konkrétním příkladem můţe být 
situace, kdy dělník poţádá o dovolenou. Před sloučením středisek HSV připadla dovolená na 
středisko, kde zrovna dělník pracoval, přitom před dovolenou dělal na stavbách spadajících  
i pod jiná střediska HSV. Po sloučení středisek HSV nepřipadne dovolená konkrétnímu 
středisku HSV (12, 13, 14 či 17), ale střediskům HSV jako celku a na jednotlivá střediska 
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dělníci středisek hlavní stavební výroby se již nemusí operativně neustále „přesouvat“ mezi 
stavbami (z důvodu, že za jednotlivé stavby zodpovídají různí stavbyvedoucí, viz níže). 
Středisko strojírenské výroby (SSV) 
Představuje pomocný provoz, který půjčuje stroje, nářadí apod. střediskům HSV – na této 
úrovni tedy probíhá vnitropodniková fakturace. 
 Strojní dílna: vyrábí kovové součásti pro stavby; oceňování výkonů vychází ze 
stavebního rozpočtu. 
 Půjčovna strojů: stroje jsou vyuţívány jak pro interní, tak pro externí zakázky; 
oceňování výkonů vychází z ceníku fakturačních výkonů. Ukázku z ceníku 
fakturačních výkonů obsahuje příloha č. 3. 
Střediska hlavní stavební výroby (střediska HSV): středisko 12, 13, 14, 17 
Jsou pojmenovány podle stavbyvedoucích, kteří zodpovídají za přidělené stavby. Pod 
jednotlivá střediska HSV spadá určitý počet staveb, kdy kaţdá by měla mít svého mistra. Tyto 
střediska jsou rovnocenná, na sobě nezávislá, nespolupracují na vnitropodnikové úrovni. 
 Středisko Elektro: zabezpečuje pro střediska HSV potřeby týkající se 
elektroinstalace apod. – vznik vnitropodnikových nákladů a výnosů; oceňování 
výkonů vychází ze stavebního rozpočtu. Ukázku vnitropodnikové faktury vydané  
a přijaté střediskem Elektro uvádí příloha č. 4. 
 Fakturace: fakturantka pomáhá střediskům HSV s administrativou. 
 Dispečink: dispečerka zajišťuje objednávku strojů. 
Středisko Správa 
Nachází se v hlavní budově Bytostavu a slouţí pro účtování správní reţie. Správní reţii 
tvoří zejména náklady na mzdy správních pracovníků (účtaři, rozpočtáři, ekonomové, 
personalisté, vedení společnosti), pojištění (majetku, vozidel, za úrazy, odpovědnosti za 
škody, stavebně-montáţní), normy ISO, zajišťování zakázek (např. zakoupení projektové 
dokumentace), úroky a finanční náklady (např. sjednání bankovní záruky), odpisy, reklamní 
činnost. 
Správní reţie se rozpouští do středisek HSV, SSV a Nájmy tak, ţe její 2/3 jsou 
rozdělovány poměrově dle mezd (přímých i reţijních) a 1/3 dle výkonů. Příslušný poměr (dle 
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mezd) se vypočte následovně: 2/3 správní reţie se podělí celkovými mzdami (za střediska 
HSV, SSV a Nájmy). Tímto poměrem jsou vynásobeny mzdy konkrétního střediska  
a výsledná částka představuje správní reţii připadající na dané středisko. Obdobně se 
postupuje při rozdělování 1/3 správní reţie dle výkonů středisek. V konečném důsledku je 
tedy zůstatek správní reţie ve středisku Správa nulový. Ve střediscích HSV a SSV je správní 
reţie poté dále přenášena na jednotlivé stavby (zakázky) procentní přiráţkou vypočtenou 
stejným způsobem jako u středisek, kdy rozvrhovou základnou budou opět mzdy, resp. 
výkony. 
Doprava 
Vlastní doprava se společnosti hned od jejího vzniku dlouhodobě nevyplácela. Proto je 
přeprava (materiálu, strojů apod.) zajišťována externími firmami. Podnik má však jednu 
vlastní dodávku, která jezdí po stavbách a zajišťuje vnitropodnikové sluţby (přeprava 
dělníků, dovoz nářadí, drobného materiálu). Kalkulace probíhá podle ceny za kilometr  
(12 Kč/km) a čtvrthodinu čekání (36,50 Kč/15 minut čekání). Jako doklad slouţí Záznam  
o provozu vozidla (příloha č. 5). Doprava je součástí střediska Správa, proto jsou výkony 
týkající se dopravy připisovány tomuto středisku. 
Tab. 4.2 Příklady účtování výkonů hospodářských středisek9 
Účetní 
případ č. 
Text MD D 
1 Aktivace materiálu ze strojní dílny do střediska 12 501101 621809 
2 Aktivace DHM ze strojní dílny do střediska 17 022001 624820 
3 Výrobní hala zhotovila parapety pro stavbu střediska 13 599492 699870 
4 Strojní dílna opravila stroj pro středisko 14 599526 699870 
5 Půjčovna strojů zapůjčila stavební stroj středisku 17 599330 699870 
6 Půjčovna strojů provedla zemní práce pro středisko 12 599301 699870 
7 Vlastní dodávkou přivezen materiál na stavbu střediska 13 599101 699870 
8 Vlastní dodávkou přivezen stavební stroj pro středisko 14 599330 699870 
9 Přeprava osob vlastní dodávkou na stavbu střediska 12 599567 699870 
10 Středisko Elektro zajistilo elektroinstalaci pro středisko 17 599493 699870 
Pramen:  vlastní  zpracování 
                                                 
9
 Pokud by poţadované práce a sluţby byly pro střediska zajištěny externími dodavateli, účtovalo by se na 
nákladové účty např. 511526 (opravy a udrţování), 512567 (sluţby osobní přepravy), 518301 (výkony strojů pro 
zemní práce) souvztaţně s účtem 321103 (faktury za práce a sluţby). Ať jsou tedy účtovány výkony HS či 
faktury externích dodavatelů, analytika u nákladových účtů zůstává zachována. 
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Středisko Nájmy 
Toto středisko je také lokalizováno v hlavní budově společnosti. Správa se soustřeďuje 
do co nejméně kanceláří. Volné nebytové prostory mohou být tak pronajímány. Kromě těchto 
kancelářských prostor ve správní budově pronajímá Bytostav kancelářské a komerční prostory 
v Karviné a Českém Těšíně. 
Nedokončená výroba 
Z dlouhodobého charakteru stavební výroby vyplývá vznik poměrně rozsáhlé 
nedokončené výroby, ve stavebnictví nazývané téţ rozpracovanost. Příkladem vzniku 
nedokončené výroby mohou být následující situace: 
 Stavební společnost fakturuje zakázku po dokončených objektech (tzv. objektová 
fakturace). Dokud není stavba dokončena a předána investorovi, vystavuje 
společnost pouze zálohové faktury. Tyto faktury nevstupují do výnosů, proto musí 
být účtováno prostřednictvím nedokončené výroby v účtové skupině 12; 
 Stavební společnost uzavírá s investorem smlouvu o dílo, na jejímţ základě se 
realizuje zakázka. Pokud však investor smlouvu nepodepíše (např. v dané fázi 
výstavby nemá dostatek finančních prostředků), Bytostav nemůţe vystavit konečnou 
fakturu a vzniká stavební rozpracovanost (nedokončená výroba);  
 V dnešní době se častěji opravuje, neţ staví nové stavby a na základě této skutečnosti 
mohou vzniknout vícepráce. Investor si dodatečně objedná další práci, která není 
uvedena ve smlouvě o dílo nebo pro dokončení stavby musí být provedena určitá 
práce, která však jiţ není součástí zakázky. Je sepsán dodatek ke smlouvě  
(příloha č. 9). V období mezi dokončením vícepráce a schválením dodatku 
investorem (zaplacením vícepráce) vzniká nedokončená výroba. 
Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚ) se zásoby vytvořené vlastní činností 
(tedy i nedokončená výroba) oceňují vlastními náklady. Za vlastní náklady se povaţují přímé 
náklady vynaloţené na výrobu nebo jinou činnost, případně i část nepřímých nákladů 
(výrobní, správní, odbytová reţie), která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.10 Jedná se 
                                                 
10
 § 25 odst. 1 a odst. 5 ZÚ 
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buď o skutečnou výši nákladů, nebo výši nákladů podle způsobu kalkulace výroby 
stanoveného účetní jednotkou.11 
Bytostav do stavební rozpracovanosti kalkuluje přímé náklady a část výrobní a správní 
reţie, která se vztahuje k výrobě. Ocenění nedokončení výroby odpovídá tedy ustanovením 
zákona. Informace o způsobu oceňování majetku obsahuje Směrnice o informační soustavě 
(výňatek ze směrnice uveden v příloze č. 6).  
4.2 Kalkulace ve stavebnictví 
Kalkulování ve stavebnictví představuje kontinuální proces počínaje získáním zakázky  
a jejím ukončením konče. V průběhu tohoto období kalkulace umoţňují plánovat a sledovat 
vývoj sloţek cen (nákladů, zisku) na jednotlivé stavební výkony. Odpovědným pracovníkům 
firmy poskytují potřebné informace pro vnitropodnikové řízení a umoţňují tak sledovat 
dodrţování zásad efektivnosti, hospodárnosti a rentability. 
Na počátku procesu stojí plánová kalkulace, která představuje průměrné předem 
stanovené náklady na kalkulační jednici. Za kalkulační jednici se povaţuje stavební práce 
nebo konstrukce, celý objekt nebo jeho ucelená část, časová jednotka práce dělníka či výkonu 
stroje. Zpracovává se při získávání stavební zakázky ve formě nabídkového rozpočtu, který 
je předkládán objednateli stavby (investorovi). 
Pokud stavební společnost získá danou zakázku, vyhotoví operativní kalkulaci, a to 
ještě před zahájením realizace stavby. Operativní kalkulace zachycuje předem stanovené 
vlastní náklady na kalkulační jednici podle konkrétních technických, organizačních  
a ekonomických podmínek, určených technickou přípravou výroby (podkladem mohou být 
vnitropodnikové normy, ceny a ostatní ukazatele). Formou operativní kalkulace ve 
stavebnictví je výrobní kalkulace (kapitola 4.2.2), která je základem pro řízení výroby  
a stanovení nabídkové ceny zakázky. Dodavatel stavebního díla sestaví výrobní kalkulaci na 
podkladě výkazu výměr (kapitola 4.3.1). K aktualizaci výrobní kalkulace během realizace 
zakázky slouţí výrobní faktury, které určují normu spotřeby výrobních poloţek na kalkulační 
jednici skutečně vykonaných prací. 
Proces kalkulování je po dokončení stavební zakázky zakončen vyhotovením výsledné 
kalkulace. Firma získá údaje o skutečných vlastních nákladech výkonů. 
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 § 49 odst. 5 ZÚ 
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Výše uvedené typy kalkulací představují kalkulace z hlediska průběhu realizace stavby. 
Pro vytýčení specifik kalkulací ve stavební praxi se zaměřím na individuální a výrobní 
kalkulaci, které jsou nejčastější formou kalkulace ve stavebnictví. 
4.2.1 Individuální kalkulace 
Individuální kalkulace jednotkové ceny stavební práce se vztahuje na kalkulační jednici, 
která musí být určena popisem a měrnou jednotkou (např. dlaţba v m2). Pouţívá se zejména 
v případech, kdy stavební firma nemá podklady pro ocenění konkrétní stavební práce. Pro 
potřeby individuální kalkulace se vychází z norem spotřeby materiálu a z výkonových norem. 
Mezi oceňovací podklady patří ceníky materiálů, mzdové sazby, sazby strojohodin, ziskové  
a reţijní přiráţky. Tyto údaje můţe mít podnik stanovené na základě svých zkušeností, nebo 
vycházet z konkrétních oceňovacích podkladů a cenových soustav. 
Ke stanovení nákladů (a ceny) na kalkulační jednici slouţí - tak jako v jiných odvětvích - 
kalkulační vzorec. Kalkulační jednice se ve stavebnictví nazývá poloţka stavební práce. Ve 
stavební praxi se ujal kalkulační vzorec následující struktury viz Hanák (2005): 
             (4.1) 
1. Přímý materiál 
2. Přímé mzdy 
3. Ostatní přímé náklady, z toho: 
 náklady na provoz stavebních strojů 
 sociální a zdravotní pojištění 
 ostatní náklady (doprava, nájem, licence) 
Přímé zpracovací náklady (součet položek 2. a 3.) 
Přímé náklady (součet položek 1. až 3.) 
4. Výrobní reţie 
Zpracovací náklady výroby (součet položek 2. až 4.) 
 Vlastní náklady výroby (součet položek 1. až 4.) 
5. Správní reţie 
Zpracovací náklady (součet položek 2. až 5.) 
Úplné vlastní náklady výkonu (součet položek 1. až 5.) 
6. Zisk 
Jednotková cena poloţky stavební práce 
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Bytostav pro kalkulaci poloţek stavební práce vyuţívá obdobný vzorec, který je vyjádřen 
v Rozboru ceny poloţky (více následující kapitola a kapitola 4.5). 
Také při kalkulování ceny stavební práce platí, ţe přímé náklady lze přiřadit jednoznačně 
k dané kalkulační jednici, kdeţto nepřímé náklady (tj. výrobní a správní reţie) nelze přímo 
stanovit. Při zjišťování nepřímých nákladů na kalkulační jednici musí být předem určena 
rozvrhová základna, která je poté násobena procentní reţijní přiráţkou. Rozvrhová základna 
můţe mít podle Hanáka (2005) podobu: 
 přímého materiálu, 
 přímých mezd, 
 strojohodin, 
 výrobních nákladů na určitý druh stavební produkce, 
 součtu přímého materiálu a přímých mezd, 
 součtu přímých mezd a výrobní reţie, 
 součtu přímých mezd a správní reţie, 
 součtu přímých mezd a ostatních přímých nákladů, 
 kombinace základen. 
Za rozvrhovou základnu pro výpočet reţií (nepřímých nákladů) se obvykle volí součet 
přímých mezd a ostatních přímých nákladů. Tuto variantu pouţívá i Bytostav, při výpočtu 
reţií vychází tedy z přímých zpracovacích nákladů. U výrobní reţie uplatňuje reţijní přiráţku 
ve výši 30 %, u správní reţie ve výši 45 %.  
Zisk představuje součet mezd, ostatních přímých nákladů, výrobní a správní reţie 
násobený procentní ziskovou přiráţkou. Bytostav volí tutéţ základnu ovšem se ziskovou 
přiráţkou 0 %. 
4.2.2 Výrobní kalkulace 
Výrobní kalkulace vyjadřuje materiálové, technické, technologické a organizační 
uspořádání stavby nebo její části z ekonomického a kapacitního hlediska. Jedná se o typ 
předběţné individuální kalkulace. Sestavuje se před začátkem prací a zachycuje plánované 
náklady tak, aby bylo moţné předem určit materiálové a ostatní zdroje vynaloţené při 
stavebních pracích. Výrobní kalkulace by měla vyjadřovat co moţná nejhospodárnější volbu 
   
 34 
těchto zdrojů. Proto jsou určovány věcné a nákladové limity, které by neměly být překročeny. 
Údaje ke stanovení těchto norem sbírá ÚRS Praha, a. s. i Český statistický úřad. Výrobní 
kalkulace je závazná pro všechny útvary zabezpečující výrobu, pro stavbyvedoucího  
i montáţního mistra. 
Mezi podklady pro sestavení výrobní kalkulace patří projektové dokumentace, technické 
zprávy, výkazy výměr, slepé rozpočty, reţijní a ziskové přiráţky, časové a nákladové plány, 
výkonové normy, mzdové listy, sazebníky, různé předpisy apod. 
Výrobní kalkulace navazuje na rozpočet stavby a zpracovává se (sumarizuje) za celou 
stavbu. Pořadí poloţek stavebních prací respektuje technologický sled výstavby a je pro ně 
vypracován Rozbor ceny poloţky, téţ technologicko-organizační varianta (TOV). Zde je 
zřejmá propojenost s individuální kalkulací. Individuální kalkulace rozebírá (kalkuluje) cenu 
konkrétní položky stavební práce, kdežto ve výrobní kalkulaci jsou již shrnuty výsledné ceny 
všech položek stavební práce. Kalkulační rozbory informují o kódu a popisu poloţky, měrné 
jednotce, spotřebovaném materiálu, polotovarů, času strojů a pracovníků a dalších údajích 
kalkulované poloţky. Vzor Rozboru ceny poloţky je uveden v příloze č. 7. 
Jelikož Bytostav zpracovává kalkulace prostřednictvím programu KROS plus, je na místě 
se zmínit o možnosti sestavení odbytové kalkulace v tomto programu. Ta má předem dané 
zadání a zpravidla i přesně stanovenou strukturu např. podle slepého rozpočtu. Odbytová 
kalkulace je tedy nástrojem pro komunikaci mezi stavební společností a investorem, kterému 
slouţí pro potřeby uzavíraní smlouvy o dílo. Oproti tomu výrobní kalkulaci zpracovává 
stavební firma pro vlastní potřebu. Stanovené údaje v odbytové kalkulaci totiţ vţdy nemusí 
odpovídat skutečným nákladovým či časovým poţadavkům firmy (pokud by údaje 
z odbytové kalkulace vyhovovaly potřebám stavební společnosti, nebylo by třeba 
vyhotovovat výrobní kalkulaci). Bytostav sestavuje pouze výrobní kalkulaci, odbytovou 
kalkulaci z časových důvodů nevyhotovuje. Investorovi je proto předkládán nabídkový 
rozpočet bez odbytové kalkulace. Problematika rozpočtů ve stavebnictví je objasněna 
v následující kapitole a konkrétním výrobním kalkulacím stavebních prací Bytostavu se věnuje 
kapitola 4.5. 
   
 35 
4.3 Rozpočty ve stavebnictví 
Podstatou rozpočtování ve stavebnictví je zohlednit všechny náklady, které vznikají při 
stavebních pracích. Kalkulační vzorec (4.1) vyjadřuje náklady na realizaci určité stavební 
práce související přímo s jejím uskutečněním, neboli základní rozpočtové náklady (ZRN).  
I kdyţ tato skupina nákladů patří k těm nejpodstatnějším a nejsledovanějším, v rámci 
stavebního rozpočtu by měly být brány v úvahu také vedlejší náklady investiční výstavby 
jako např. projektové a průzkumné práce, náklady na umístění stavby, kompletační činnost, 
doplňkové náklady. Vedlejší náklady jsou nejčastěji vyjádřeny pevnou částkou či procentem 
z hodnoty základních rozpočtových nákladů. 
Z ukázky krycího listu rozpočtu v příloze č. 8 je patrné, že Bytostav ocenění pevnou 
částkou používá pro doplňkové náklady či kompletační činnost a procento z hodnoty ZRN pro 
náklady na umístění stavby. Účastníci investiční výstavby (stavební společnost jako 
dodavatel, investor, projektant a další zainteresované osoby) se postupem doby shodli na 
určitých názvech, zkratkách a termínech stavební praxe, které jsou jiţ zaţité a usnadňují 
vzájemnou komunikaci. Seznam zkratek je uveden na konci diplomové práce. 
Podle Valacha (2008) lze na stavební rozpočet pohlíţet z několika úhlů: 
 jedná se o určitý uspořádaný odhad nákladů, se kterým jsou porovnávány skutečné 
náklady na realizaci stavební zakázky; 
 představuje specifickou formu ceny stavební zakázky, která je určována na základě 
výkazu výměr (oceněného cenami konstrukčních prvků) nebo hrubých technicko-
hospodářských ukazatelů stavby; 
 jde o nástroj řízení, který je podkladem pro posouzení vhodnosti, ekonomické 
efektivnosti stavebního projektu, přípravu stavby, průběţnou kontrolu a řízení jejich 
nákladů, fakturaci stavební zakázky investorovi a v neposlední řadě poskytuje údaje 
pro konečné vyhodnocení stavebního díla. 
Sestavení stavebního rozpočtu není jednoduchá záleţitost. Naopak jde o velmi náročný 
proces, a to zejména z důvodů značných specifik stavebnictví oproti jiným odvětvím 
hospodářství. Při určování nákladů a ceny stavebních prací je nutné brát v potaz změny 
klimatických podmínek, délku výrobního procesu (vliv inflace na ocenění), značnou 
materiálovou náročnost, jedinečnost a individuálnost kaţdé stavby, komplikace při přepravě 
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materiálů a strojů, veřejný charakter staveb a s ním související povinnost respektovat 
příslušné právní normy a další. 
4.3.1 Metody sestavení stavebního rozpočtu 
Nejčastější oceňovací metodou pro sestavení rozpočtů ve stavebnictví je skladebná 
metoda. Jedná se o postupné ocenění všech poloţek stavebních prací, které dohromady tvoří 
poloţkový rozpočet. Výhodou této metody je moţnost rychlého a odborného zaznamenání 
případných technických, technologických či ekonomických změn díky přehlednosti  
a skladebnosti rozpočtu. Uspořádání jednotlivých poloţek není pevně stanoveno, řídí se 
výkazem výměr sestaveným na základě projektové dokumentace. Poloţkový rozpočet se 
zpracovává před zahájením stavby a můţe slouţit jako podklad ţádosti o stavební úvěr  
a zejména pro vyjednávání o konečné smluvní ceně zakázky mezi dodavatelem (stavební 
společností) a investorem. Jeho úkolem je tedy dopředu stanovit cenu zakázky a náklady na 
její realizaci. Jako podklad pro sestavení slouţí projektová dokumentace, výkaz výměr, 
ceníky stavebních prací a dodávek. 
 Projektová dokumentace: souhrn technických dokumentů obsahující údaje  
o zastavěných plochách, technických parametrech, geologickém a urbanistickém 
průzkumu. Projektová dokumentace zahrnuje kromě textové části také stavební 
výkresy, které rozpočtáři poskytují vizuální prostorovou představu o stavebním díle. 
Podle § 110 stavebního zákona12 je projektová dokumentace povinným dokumentem 
stavebního řízení. Její rozsah a obsah vymezuje příloha č. 1 k prováděcí vyhlášce 
stavebního zákona13. Projektovou dokumentaci tvoří několik částí (průvodní zpráva, 
souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, zásady organizace stavby 
a dokumentace objektů), které jsou ve vyhlášce podrobně popsány; 
 Výkaz výměr: soubor rozměrů konstrukčních prvků zjištěných z výkresové 
dokumentace stavebního díla. Údaje pro jeho sestavení jsou tedy čerpány 
z projektové dokumentace. Výkaz výměr udává přesné mnoţství příslušných poloţek 
stavebních prací. Na jeho základě lze určit všechny náklady a poţadavky na vstupy 
v konkrétních měrných jednotkách (m2, t, ks, strojohodiny atd.). Pomocí výkazu 
výměr si můţe investor ověřit fakturované vícepráce; 
                                                 
12
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
13
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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 Ceníky stavebních prací a dodávek: neboli oceňovací podklady mohou být interní 
(vlastní) či externí (převzaté). Interní ceníky si vytváří rozpočtář sám pro potřeby 
dané společnosti a mají vyjádření v individuální kalkulaci. Naopak externí oceňovací 
podklady jsou komplexní ceníky, které vycházejí z obvyklých cen14 a tvoří tzv. 
cenové soustavy. Rozpočtář z převzatých ceníků pouţije jen ty údaje, které mu pro 
ocenění dané stavby vyhovují. Bytostav při rozpočtování vyuţívá jak interní 
oceňovací podklady, tak cenové soustavy (zakoupené ceníky firmy ÚRS Praha, a. s. 
– více kapitola 4.4.2). 
Vedle skladebné metody patří mezi způsoby ocenění stavebních částí (poloţek stavebních 
prací) také metoda ukazatelů či metoda porovnávací. Při stanovení celkové ceny stavby lze 
vyuţít metodu ocenění propočtem, pomocí souhrnného rozpočtu nebo porovnatelných 
investic (Hanák, 2005). 
4.3.2 Typy stavebních rozpočtů 
V minulosti (do roku 1990) byl stavební rozpočet povinnou součástí projektové 
dokumentace stavby a dokonce bylo stanoveno, jaký typ rozpočtu má být v které fázi 
investiční výstavby sestaven. V současnosti ţádný právní předpis nenařizuje vyhotovení 
stavebního rozpočtu ani neupravuje jeho formu a členění. Teoreticky tedy záleží na samotných 
účastnících výstavby, zda si nechají sestavit stavební rozpočet. Z praktického hlediska je však 
zpracování stavebního rozpočtu bezesporu nezbytností. Vzhledem k tomu, ţe investiční 
výstavba v sobě zahrnuje několik fází (od předinvestiční přípravy po samotnou realizaci 
stavební zakázky)15 a účastní se jí celá řada subjektů, které mají rozdílné zájmy a poţadavky, 
je třeba rozlišovat různé typy stavebních rozpočtů (viz Hanák, 2005; Valach, 2008; 
Kalivodová, 2008; Pavlát). 
Rámcový rozpočet 
Rámcový rozpočet představuje odborný odhad nákladů na pořízení stavby pomocí 
rozpočtových (technicko-hospodářských) ukazatelů. Jedná se o průměrné ukazatele vypočtené 
na základě statistického vzorku jiţ realizovaných obdobných stavebních objektů. Rámcový 
                                                 
14
 Obvyklou cenou se podle § 2 odst. 1 Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů rozumí cena, která by byla dosaţena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
15
 Podrobněji k problematice fází investičních projektů např. VALACH, J. Investiční rozhodování  
a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. 
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rozpočet slouţí investorovi v té fázi investiční výstavby, kdy ještě nejsou známy všechny 
podstatné údaje pro sestavení přesného stavebního rozpočtu. V podstatě se tedy jedná  
o předběţný rozpočet stavby. Odborným odhadem získá investor představu o rámcové úrovni 
nákladů a orientační ceně objektu. Díky těmto znalostem můţe investor zhodnotit efektivnost 
investičního záměru, sestavit finanční plán investic a vyčlenit si potřebné finanční prostředky. 
Stanovení ceny stavby podle rámcového rozpočtu se komplikuje a stává se velmi obtíţnou 
záleţitostí u nových, rozsáhlých, neporovnatelných investic, kdy nelze zpracovat technicko-
hospodářské ukazatele z údajů jiţ dokončených obdobných staveb. 
Slepý rozpočet (slepý výkaz výměr) 
Podstatou slepého rozpočtu je zajistit všem stavebním firmám (potenciálním 
dodavatelům) ucházejícím se o zakázku ve výběrovém řízení shodné podmínky pro oceňování 
stavebních prací. Nevyjadřuje stavební náklady a cenu díla, ale jedná se o odborně 
uspořádaný soupis prací a dodávek podle projektové dokumentace včetně jejich mnoţství, 
kde však nejsou uvedeny ceny. Ceny doplňují právě zájemci o stavební zakázku. Slepý 
rozpočet je u veřejných zakázek povinnou součástí zadávací dokumentace stavby, kterou 
obdrţí všichni účastníci na počátku výběrového řízení od investora. Investor na základě 
vyplněných rozpočtů můţe posoudit, která ze stavebních firem je schopna danou zakázku 
postavit nejlevněji. U soukromých zakázek není předání slepého rozpočtu zadavatelem 
(investorem) povinné; zadavatel si můţe nechat zaslat rozpočty vytvořené přímo 
zúčastněnými stavebními společnostmi. Poté však není schopen porovnat cenu zakázky 
stanovenou jednotlivými firmami podle stejných kritérií. 
Nabídkový (soutěžní) rozpočet 
Oceněním soupisu prací a dodávek na základě individuální kalkulace získá uchazeč  
o stavební zakázku nabídkový rozpočet. Nabídkový rozpočet sestavuje potenciální stavební 
dodavatel pro investora. Určuje zpravidla cenu zakázky ve smlouvě o dílo a na jeho základě 
investor posuzuje nejvýhodnější nabídku. Ukázku nabídkových rozpočtů konkrétních 
stavebních zakázek obsahuje kapitola 4.5. 
Celková cena stavby 
Během výstavby stavební společnost (dodavatel) a investor sledují celkové náklady 
stavby. Celková cena stavby představuje pro dodavatele cenu z nabídkového rozpočtu, která 
je upravena o dodatečné poloţky vyţádané investorem a specifika podle smlouvy o dílo. Pro 
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investora je to souhrn všech očekávaných nákladů a výdajů potřebných na přípravu, realizaci 
a uvedení stavby do provozu. Z tohoto důvodu se pro celkovou cenu stavby vţil termín 
souhrnný rozpočet. Sestavení souhrnného rozpočtu bývá uţitečné, protoţe stavební náklady 
jsou v něm přehledně uspořádány. Celkové náklady stavby byly dříve v souhrnném rozpočtu 
podle zrušené vyhlášky o dokumentaci staveb16 členěny na jedenáct hlav. I kdyţ v dnešní 
době není povinnost sestavovat souhrnný rozpočet, rozpočtářská praxe při členění celkových 
stavebních nákladů stále vychází z této dávno neplatné vyhlášky. Současná struktura 
celkových nákladů byla upravena tak, jak je uvedeno na počátku kapitoly 4.3. 
Kontrolní rozpočet 
Pokud je kontrolní rozpočet sestaven po dokončení stavební zakázky, jeho úkolem je 
ověřit, zda vyfakturované ceny za zakázku odpovídají obvyklým cenám. Kontrolní rozpočet 
můţe být však vytvářen jiţ v průběhu výstavby. Investor tak má moţnost sledovat vývoj 
všech rozpočtovaných stavebních nákladů a minimalizovat rizika vedoucí k jejich překročení. 
Stavební dodavatel taktéţ pomocí kontrolního rozpočtu zjišťuje, jak se vyvíjejí skutečné 
náklady oproti plánovaným. Vedení stavební firmy podle kontrolního rozpočtu ověřuje 
spotřebu materiálu, odpracované hodiny či řízení zásob na staveništi. 
Revizní rozpočet 
Pokud dojde k výraznému překročení nabídkového rozpočtu, můţe investor poţadovat 
jeho revizi (přezkoumání), a to zpravidla nezávislou osobou. Nezávislá osoba sestaví revizní 
rozpočet, který prověří jednotlivé poloţky rozpočtu jiţ dokončené stavby. 
 
                                                 
16
 Vyhláška č. 5/1987 Sb. o dokumentaci staveb 
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4.4 Stanovení ceny stavební zakázky 
Tato kapitola rozebírá způsob stanovení ceny zakázky ve stavební společnosti Bytostav, 
se kterou se firma poté účastní výběrového řízení. Ve stavebnictví je postup při stanovení ceny 
zakázky složitější než v jiných odvětvích. Zakázky lze dělit na veřejné a soukromé. 
Problematiku veřejných zakázek řeší zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
ZVZ). Protože se tímto zákonem obvykle řídí také fyzické či právnické osoby (podnikatelé), 
které jsou zadavateli soukromých zakázek, zaměří se následující odstavce právě na 
problematiku veřejných (stavebních) zakázek. Na stavební zakázky vyhlašují zadavatelé 
(investoři) výběrové řízení (soutěž)17.  
Jako zadavatel veřejných zakázek můţe podle § 2 ZVZ vystupovat: 
 veřejný zadavatel: např. Česká republika či územní samosprávní celek; 
 dotovaný zadavatel: právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou  
zakázku hrazenou z více jak 50 % z peněţních prostředků poskytnutých veřejným 
zadavatelem, jedná-li se o veřejnou zakázku na stavební práce či veřejnou zakázku 
na sluţby související s veřejnou zakázkou na stavební práce s upřesňujícími 
poţadavky danými zákonem; 
 sektorový zadavatel: osoba vykonávající některou z relevantních činností 
v příslušném odvětví podle § 4 (např. plynárenství, teplárenství, elektroenergetika, 
vodárenství, dopravní sítě, poštovní sluţby, dobývání ropy, plynu, uhlí, provozování 
letišť či přístavů) za splnění dalších zákonem stanovených podmínek. 
Zákon o veřejných zakázkách upravuje především postupy při zadávání veřejných 
zakázek (druhy, lhůty, průběh, dokumentace zadávacího řízení, námitky, správní delikty  
a další). Kromě samotného pojmu veřejná zakázka specifikuje také termín „veřejná zakázka 
na stavební práce“. Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě písemné 
smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné 
poskytnutí dodávek nebo sluţeb či úplatné provedení stavebních prací18. Za veřejnou 
zakázku na stavební práce se povaţuje veřejná zakázka, jejímţ předmětem je provedení 
stavebních prací týkajících se činností uvedených v příloze č. 3 k ZVZ (např. demolice, 
                                                 
17
 Zákon o veřejných zakázkách pouţívá termín zadávací řízení. Častějším a v praxi vţitým výrazem je však 
výběrové řízení. Proto pokud je dále v textu zmíněno výběrové řízení (popř. soutěţ), má se za to, ţe se jedná 
právě o zákonem upravené zadávací řízení.  
18
 § 7 odst. 1 ZVZ 
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průzkumné práce, výstavba budov, montáţní práce, pronájem stavebních strojů) a s nimi 
související projektová nebo inţenýrská činnost nebo zhotovení stavby, která je výsledkem 
stavebních či montáţních prací a je jako celek schopna plnit samostatnou technickou či 
ekonomickou funkci
19
. Pokud je třeba k realizaci veřejné zakázky poskytnutí nezbytných 
dodávek a sluţeb, povaţují se tyto taktéţ za veřejnou zakázku na stavební práce20. 
4.4.1 Účast ve výběrovém řízení  
Výběrové řízení je komplikovaný a mnohdy zdlouhavý proces. Proto budou zmíněny 
pouze základní a pro Bytostav klíčové úkony směřující ke stanovení ceny stavební zakázky, se 
kterou jde společnost do soutěže. Bližší souvislosti týkající se stanovení ceny konkrétních 
stavebních zakázek obsahuje poté kapitola 4.5. 
Prvním krokem vedoucím k účasti ve výběrovém řízení je hledání zadání zakázek. 
Bytostav obvykle nejprve prohlíţí relevantní internetové stránky jako např. www.isvz.cz, 
portal.gov.cz či www.rr-moravskoslezsko.cz. Zadání zakázek lze nalézt také na vývěskách 
úřadů. Zadání zakázek obsahuje zadávací dokumentaci a zájemci se v ní dozví, jaké 
podmínky je třeba splnit, aby se mohli zúčastnit výběrového řízení. Pokud chce Bytostav 
soutěţit o zakázku, musí si od vyhlašovatele výběrového řízení obstarat (odkoupit) 
materiály k dané zakázce, tj. projektovou dokumentaci (viz kapitola 4.3.1). 
Zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů, poţadavků a technických 
podmínek zadavatele určující předmět veřejné (popř. soukromé) zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky uchazečů21. Zákon o veřejných zakázkách v § 44 odst. 3 
stanovuje podstatné náleţitosti, které musí minimálně obsahovat zadávací dokumentace 
(obchodní, platební, technické podmínky, poţadavky na varianty nabídek, na způsob 
zpracování nabídkové ceny a další). Kromě těchto náleţitostí musí zadávací dokumentace 
veřejných zakázek na stavební práce obsahovat další speciální dokumenty (příslušnou 
dokumentaci podle stavebního zákona a soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem 
výměr)22. Potřebnou zadávací dokumentaci není radno podcenit. V praxi se stává, ţe za 
chybějící, byť nepodstatný dokument či údaj, je stavební firma ucházející se o zakázku 
vyřazena z výběrového řízení. Příslušné dokumenty se často úředně ověřují a ověřování je 
pochopitelně zpoplatněno. Proto Bytostav s ověřením dokumentů vyčkává do doby, neţ bude 
                                                 
19
 § 9 odst. 1 ZVZ 
20
 § 9 odst. 2 ZVZ 
21
 § 44 odst. 1 ZVZ 
22
 § 44 odst. 4 ZVZ 
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znát všechny konkrétní listiny poţadované zadavatelem zakázky (aby některé neověřoval 
zbytečně).  
Dalším důleţitým krokem je návrh stavebního projektu. Projektant (architekt), vlastní 
nebo najatý, navrhne projekt, který je následně zadán ke zpracování počítačovému programu 
KROS plus. Tento program má za úkol sestavit poloţkový rozpočet. Součástí zadání 
zakázky bývá také tzv. slepý rozpočet (viz kapitola 4.3.2). 
Na základě poloţkového (slepého) rozpočtu se stanovuje cena stavební zakázky. 
Poloţky stavebních prací uvedené v rozpočtu ocení „cenařky“ pomocí ceníku ÚRS, z kterého 
vychází systém KROS plus. Takto určená cena zakázky postupuje k projednání k řediteli 
Bytostavu, který spolu s ostatními kompetentními pracovníky rozhoduje dále o výši ceny, se 
kterou by společnost mohla uspět ve výběrovém řízení. Při rozhodování hraje roli nejen 
odborný odhad, ale také situace na trhu, počet účastníků výběrového řízení či zkušenosti 
z minulých let. Cena zakázky stanovená podle ceníku ÚRS je ve většině případů na základě 
rozhodnutí vedení společnosti sníţena, a to o 20 % aţ 30 %. V současnosti má na sniţování 
ceny bezpochyby velký vliv stavební krize. Po tomto rozhodnutí o sníţení se příslušným 
koeficientem (indexem)
23
 vynásobí většina poloţek rozpočtu. 
Sníţená cena představuje nabídkovou cenu, se kterou jde firma do soutěţe (tj. účastní se 
výběrového řízení, kde předkládá nabídkový – soutěţní rozpočet) a za kterou bude v případě 
úspěchu realizována stavební zakázka. Pokud i s takto sníţenou cenou prohraje, výběrové 
řízení pro ni končí a zakázku získává jiná společnost. Pokud však Bytostav s touto cenou 
vyhraje, jsou sestavovány kalkulace (výrobní, výsledné) a celková cena stavby (souhrnný 
rozpočet).  
Část získané stavební zakázky provádějí sami pracovníci Bytostavu, zbytek práce je 
zadán jiným specializovaným firmám (subdodavatelům). O uzavření smlouvy s Bytostavem 
probíhá mezi subdodavateli opět soutěţ. Bytostav se snaţí uzavřít co nejvýhodnější smlouvu 
(s nejniţšími náklady na dokončení zakázky) a získat marţi. Marţe slouţí k pokrytí sníţení 
ceny zakázky, které bylo nutné pro její získání. 
Vítěze výběrového řízení určuje často právě nabídková cena zakázky. V některých 
soutěţích však mohou být pro zadavatele důleţitá i jiná kritéria, např. doba výstavby, doba 
splatnosti faktur, záruky, pozastávky. Pozastávka představuje situaci, kdy zadavatel zakázky 
                                                 
23
 V případě sníţení o 20 % činí koeficient 0,8 a v případě sníţení o 30 % činí koeficient 0,7. 
   
 43 
nezaplatí zhotoviteli celou částku, ale část peněţ si drţí po určitou dobu (v některých 
případech aţ 6 let). Důvodem je ochrana proti závadám na jiţ předané zakázce. Tak například 
pokud by došlo k závadě na budově, stavební firma tuto závadu musí odstranit. Pokud tak 
neučiní, protistrana budovu nechá opravit jinou firmou. V obou případech však na opravu 
pouţije pozastavené peníze a započte je s původním závazkem. Které kritérium bude pro 
zadavatele klíčové, záleţí na jím stanovených vahách k daným kritériím. Názorné příklady 
dílčích kritérií hodnotících vybrané zakázky, o které se společnost Bytostav ucházela ve 
výběrovém řízení, jsou uvedeny v kapitole 4.5.3. 
4.4.2 Cenová soustava ÚRS 
ÚRS Praha, a. s. (dále jen ÚRS) je nástupnickou organizací Ústavu racionalizace ve 
stavebnictví. Hlavní činností ÚRS jsou sluţby v oblasti oceňování stavební produkce. Dále 
zpracovává analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v bytové problematice a regionálním 
rozvoji pro soukromý i státní sektor.  
Cenová soustava (ceník) ÚRS představuje ucelený systém informací a metodických 
postupů pro stanovení ceny stavebního díla (zakázky stavební společnosti). Ceník ÚRS slouţí 
investorům, projektantům a dodavatelům při přípravě stavby i její realizaci. Obsahuje důleţité 
údaje o cenách stavebních prací, materiálů a výrobků (třídníky stavebních prací, sborník 
pořizovacích cen materiálů, indexy, tarify, věcné a nákladové normy spotřeby, rozpočtové 
ukazatele a jiné). Cenová soustava ÚRS je pravidelně doplňována a aktualizována.  
Je třeba počítat s tím, ţe ceník ÚRS je velice obecný, nepočítá se zde (ani nemůţe) se 
všemi situacemi, které mohou v době realizace zakázky nastat. Tak například do počtu 
strojohodin ÚRS započítává pouze čistý čas na práci stroje, ale jiţ nezohledňuje dopravu  
a umístění stroje na stavbu. Proto takto vypočtené ceny a jimi následné ocenění stavebních 
prací nejsou vţdy reálné a v průběhu realizace zakázky musí být její nabídková cena 
upravována. Děje se tak na základě jiţ zmíněných dodatků ke smlouvě. 
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4.5 Kalkulace vybraných stavebních prací konkrétních zakázek 
V této kapitole jsou rozebrány kalkulace vybraných stavebních prací – „Vodorovné 
konstrukce“ a „Přesun hmot“ – dvou konkrétních zakázek společnosti Bytostav. Pro 
sestavení kalkulací a rozpočtů jsou pouţity pouze shodné poloţky stavebních prací u obou 
zakázek. Je tomu tak proto, aby obě zakázky týkající se rekonstrukce a modernizace 
bytových domů byly porovnatelné.  
Rekonstrukce a modernizace bytových domů probíhala na sídlišti Nová Osada ve Slezské 
Ostravě. První zakázka s pracovním názvem Nová Osada 14 se soutěţila a realizovala 
v červenci roku 2008. O druhou zakázku s pracovním názvem Nová Osada 5 se společnost 
Bytostav ucházela ve výběrovém řízení roku 2010, avšak neuspěla.24 V obou případech se 
jednalo o veřejné zakázky, jejichţ zadavatelem bylo město Ostrava. Ukázku bytových domů 
na sídlišti Nová Osada znázorňuje obrázek 4.4. 
Obr. 4.4 Bytové domy na sídlišti Nová Osada ve Slezské Ostravě 
Pramen: www.bytostav.cz 
Jak jiţ bylo dříve uvedeno, pro sestavení kalkulací a rozpočtů Bytostav pouţívá systém 
KROS plus, který při oceňování poloţek stavebních prací vychází z Cenové soustavy ÚRS.  
U obou zakázek stavební společnost vycházela ze stejných oceňovacích podkladů (ceníků) 
ÚRS, ač je mezi nimi rozdíl 2 roky. ÚRS nabízí aktualizované ceníky (zhruba co půl roku), 
ale zakoupení této aktualizace je pro Bytostav příliš drahé. Druhým argumentem, proč 
pokaţdé nepořídit aktualizované oceňovací podklady, je skutečnost, ţe u velké části zakázek 
dochází ke sníţení ceny, a tak by se v kalkulaci aktualizované ceny promítly tak jako tak 
upravené (sníţené), a ne v jejich ceníkové výši. Protože během roku obvykle nedochází 
k velkým výkyvům v ceníku ÚRS, ztotožňuji se s postojem Bytostavu, že není třeba pořizovat 
každou novou aktualizaci ceníku ÚRS. Příslušnou aktualizaci by bylo dle mého názoru však 
                                                 
24
 Čísla „14 a 5“ u názvů zakázek vyjadřují označení (orientační čísla) příslušných bytových domů. 
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potřeba zakoupit v případě, že cenová hladina stavebních prací by se významně změnila  
a oceňovací podklady používané v Bytostavu by byly ve značném rozporu s realitou na trhu. 
 Metodiku sestavení individuálních a výrobních kalkulací, nabídkových rozpočtů (úpravy 
kalkulační ceny ÚRS podle požadavků firmy, snížení nabídkové ceny ÚRS koeficientem – tzn. 
přecenění položek pomocí určitého indexu) vystihují následující kapitoly věnované stavebním 
zakázkám Nová Osada 14 a Nová Osada 5. 
4.5.1 Stavební zakázka Nová Osada 14 
Individuální kalkulace 
V tabulce 4.3 jsou uvedeny potřebné údaje pro sestavení individuální kalkulace čtvrté 
poloţky „Vodorovných konstrukcí“ – „Výztuţ ztuţujících pásů a věnců betonářskou ocelí“ 
(dále jen „Výztuţ“).  
Tab. 4.3 Rozbor ceny poloţky Výztuţ ztuţujících pásů a věnců betonářskou ocelí 
Popis MJ Mnoţství 







 kruhový drát 1,25 mm kg 1,6090 32,00 22,40 
 kruhový drát 3,15 mm kg 7,2800 27,00 18,90 
 elektroda 3,2 mm tis. ks 0,0287 2 781,00 1 946,70 
 elektroda 4 mm tis. ks 0,0287 4 362,00 3 053,40 
 elektroda 5 mm tis. ks 0,0542 6 265,00 4 385,50 
 kr. výztuţ do betonu  8 mm t 0,1000 50 509,00 35 356,30 
 kr. výztuţ do betonu 12 mm t 0,4000 29 209,00 20 446,30 
 kr. výztuţ do betonu 14 mm t 0,1000 28 509,00 19 956,30 
 kr. výztuţ do betonu 18 mm t 0,4000 26 709,00 18 696,30 
Přímé mzdy 
 stavební ţelezář (T-3) Nh 0,9020 74,00 90,00 
 stavební ţelezář (T-4) Nh 26,7710 83,00 90,00 







Odvody  sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 35 % z mezd 35 % z mezd 
Reţie 
 výrobní 49 % z PZN 30 % z PZN 
 správní 28 % z PZN 45 % z PZN 
Zisk  
20 % ze 
součtu PZN 
a reţií 
0 % ze 
součtu PZN 
a reţií 
Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
Vysvětlivky: 




PZN: přímé zpracovací náklady 
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Bytostav sice při oceňování poloţek stavebních prací vychází z Cenové soustavy 
(ceníku) ÚRS, ale jak je z výše uvedené tabulky 4.3 patrné, firma si podle vlastních pravidel 
upraví ceny materiálu, hodinové mzdy, procenta reţií a zisku. Mzdové sazby dělníků jsou 
sjednoceny (v ceníku ÚRS jsou dělníci zařazeni do tarifních stupňů s rozdílnými mzdovými 
sazbami – ty se v systému KROS plus manuálně přepíší na sjednocenou sazbu 90 Kč) a ceny 
materiálu jsou většinou sníţeny. Sníţení cen materiálu oproti údajům ÚRS je moţné, protoţe 
společnost Bytostav je většinou schopna nakoupit materiál levněji, např. díky slevám od 
dodavatelů. 
Potřebné mnoţství stanovuje ÚRS taktéţ ve svém ceníku. Podklady pro určení, kolik 
materiálu, normohodin či strojohodin je potřeba k provedení určité práce, sbírá ÚRS (i Český 
statistický úřad) od stavebních firem a na základě těchto zjištění vyhotovuje příslušné ceníky 
a oceňovací podklady. Údaje o potřebném mnoţství určených ÚRS vyjadřují normu, která by 
měla být ze strany stavební společnosti dodrţena. Normohodiny se většinou daří plnit, ale 
pokud nastane situace, ţe je potřeba na zakázky více materiálu, neţ určuje ÚRS, toto 
překročení se promítne jako vícepráce. Co se týče norem strojohodin, z praxe Bytostavu  
(i ostatních stavebních firem) je zřejmé, ţe v cenících ÚRS jsou nastaveny nereálně  
a v naprosté většině případů je není moţné dodrţet (viz kapitola 4.4.2).  
Před samotným sestavením individuální kalkulace je třeba vyčíslit na základě Rozboru 
ceny poloţky „Výztuţ“ (tabulka 4.3) celkové částky přímého materiálu, mezd, odvodů, 
strojů, reţií a zisku (zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa): 
Přímý materiál = norma spotřeby materiálu x jednotková cena    (4.2) 
         ÚRS 25    Bytostav 26 
kruhový drát 1,25 mm: 1,6090 kg x 32,00            Kč/kg    =     51,49 Kč       36,04 Kč 
                                                         (22,40)
27
  
kruhový drát 3,15 mm: 7,2800 kg x 27,00            Kč/kg    =   196,56 Kč     137,59 Kč 
                                                         (18,90)     
elektroda 3,2 mm: 0,0287 tis. ks x 2 781,00    Kč/tis. ks    =     79,81 Kč       55,87 Kč 
                                                      (1 946,70)  
elektroda 4 mm: 0,0287 tis. ks x 4 362,00       Kč/tis. ks    =   125,19 Kč       87,63 Kč 
                                                   (3 053,40) 
                                                 
25
 Celkové částky dle ceníku ÚRS 
26
 Celkové částky dle poţadavků firmy 
27
 V závorkách jsou uváděny jednotkové ceny, mzdové tarify, strojohodiny dle poţadavků Bytostavu. 
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elektroda 5 mm: 0,0542 tis. ks x 6 265,00       Kč/tis. ks =      339,56 Kč     237,69 Kč 
                                                   (4 385,50)  
kr. výztuţ do betonu 8 mm: 0,1000 t x 50 509,00   Kč/t  =   5 050,90 Kč  3 535,63 Kč 
                                                             (35 356,30)  
kr. výztuţ do betonu 12 mm: 0,4000 t x 29 209,00 Kč/t  = 11 683,60 Kč         8 178,52 Kč 
                                                               (20 446,30)  
kr. výztuţ do betonu 14 mm: 0,1000 t x 28 509,00 Kč/t  =   2 850,90 Kč         1 995,63 Kč 
                                                               (19 956,30)  
kr. výztuţ do betonu 18 mm: 0,4000 t x 26 709,00 Kč/t  = 10 683,60 Kč  7 478,52 Kč 
                                                               (18 696,30)                                                               
Celkem:                    = 31 061,61 Kč      21 743,12 Kč 
 
 
Přímé mzdy = norma spotřeby času x mzdový tarif      (4.3) 
         ÚRS         Bytostav 
stavební ţelezář (T-3): 0,9020 Nh x 74,00           Kč/Nh  =        66,75 Kč       81,18 Kč 
        (90,00)     
stavební ţelezář (T-4): 26,7710 Nh x 83,00         Kč/Nh  =   2 221,99 Kč  2 409,39 Kč 
                                             (90,00)    
Celkem:                    =    2 288,74 Kč  2 490,57 Kč 
 
 
Odvody = přímé mzdy x 0,3528        (4.4) 
         ÚRS         Bytostav 
odvody z mezd: 2 288,74 (2 490,57) Kč x 0,35                =       801,06 Kč     871,70 Kč 
Celkem:                     =       801,06 Kč     871,70 Kč 
                                                 
28
 Ačkoli sazba sociálního a zdravotního pojištění odváděného zaměstnavatelem za zaměstnance činí pro rok 
2010/2011 34 %, v kalkulacích se počítá s 35 %. Je to dáno tím, ţe Bytostav vychází z neaktualizovaného ceníku 
ÚRS. 
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Stroje = norma spotřeby času x sazba strojohodiny      (4.5) 
         ÚRS         Bytostav 
pojízdná svářečka: 11,9541 Sh x 58,00                Kč/Sh  =       693,34 Kč     693,34 Kč 
                 (58,00)           
Celkem:                     =      693,34 Kč           693,34 Kč 
 
 
Výrobní reţie = (přímé mzdy + odvody + stroje) x procentní reţijní přiráţka  (4.5) 
dle ceníku ÚRS: (2 288,74 Kč + 801,06 Kč + 693,34 Kč) x 0,49                = 1 853,74 Kč 
dle poţadavků Bytostavu: (2 490,57 Kč + 871,70 Kč + 693,34 Kč) x 0,30 = 1 216,68 Kč 
 
 
Správní reţie = (přímé mzdy + odvody + stroje) x procentní reţijní přiráţka   (4.6) 
dle ceníku ÚRS: (2 288,74 Kč + 801,06 Kč + 693,34 Kč) x 0,28                = 1 059,28 Kč 
dle poţadavků Bytostavu: (2 490,57 Kč + 871,70 Kč + 693,34 Kč) x 0,45 = 1 825,02 Kč 
 
 
Zisk = (přímé mzdy + odvody + stroje + výrobní reţie + správní reţie) x procentní 
zisková přiráţka          (4.7) 
dle ceníku ÚRS: (2 288,74 Kč + 801,06 Kč + 693,34 Kč + 
+ 1 853,74 Kč + 1 059,28 Kč) x 0,20                                                             = 1 339,23 Kč 
dle poţadavků Bytostavu: (2 490,57 Kč + 871,70 Kč + 693,34 Kč + 
+ 1 216,68 Kč + 1 825,02 Kč) x 0,00                                                             =        0,00 Kč 
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Individuální kalkulace „Výztuţe“ sestavená na základě výše vypočtených částek 
vypadá dle ceníku ÚRS a úpravy podle poţadavků Bytostavu následovně:   (4.8) 
         ÚRS         Bytostav 
1. Přímý materiál         31 061,61 Kč         21 743,12 Kč 
2. Přímé mzdy            2 288,74 Kč  2 490,57 Kč 
3. Odvody               801,06 Kč     871,70 Kč 
4. Stroje                       693,34 Kč              693,34 Kč 
5. Ostatní přímé náklady      0,00 Kč         0,00 Kč 
6. Přímé zpracovací náklady (řádky 2. až 5.)                   3 783,14 Kč           4 055,61 Kč 
7. Nekalkulované náklady      0,00 Kč         0,00 Kč 
Přímé a nekalkulované náklady (řády 1., 6., 7.)     34 844,75 Kč         25 798,73 Kč 
8. Výrobní reţie            1 853,74 Kč  1 216,68 Kč 
9.  Správní reţie            1 059,28 Kč  1 825,02 Kč 
 Nepřímé náklady (řádky 8. a 9.)         2 913,02 Kč    3 041,7 Kč 
 Přímé, nekalkulované a nepřímé náklady      37 757,77 Kč         28 840,43 Kč 
10. Zisk             1 339,23 Kč                  0,00 Kč 
Jednotková cena „Výztuţe“ (řádky 1., 6. aţ 10.)     39 097,00 Kč        28 840,43 Kč 
Částka 39 097,00 Kč se ve výrobní kalkulaci (tabulka 4.5) promítne jako jednotková 
nabídková cena a částka 28 840,43 Kč jako jednotková kalkulační cena. Jednotková cena 
„Výztuže“ dle požadavků Bytostavu je oproti ceníku ÚRS díky úpravám cen materiálu, 
mzdových sazeb, procent režií a zisku nižší (i v případě, že k plánovaným nákladům by byl 
přičten zisk 1 339,23 Kč dle ceníku ÚRS). Firmě zde tak zůstává prostor ke snižování 
nabídkové ceny, aniž by se dostala do ztráty. Jak bude vysvětleno dále v části věnované 
výrobním kalkulacím, Bytostav do ceny stavebních prací nekalkuluje zisk (zisková přirážka je 
nulová) právě proto, aby společnost měla přehled, jak dalece může nabídkovou cenu zakázky 
snížit.  
Čtvrtá kalkulační jednice (poloţka „Vodorovných konstrukcí“) „Výztuţ“ byla jako 
příklad sestavení individuální kalkulace vybrána proto, ţe obsahuje téměř všechny části 
kalkulačního vzorce (4.1) obecné stavební praxe. Kalkulační vzorec (4.8) vyuţívá přímo 
Bytostav a je, jak jiţ bylo dříve zmíněno, součástí Rozboru ceny poloţky (příloha č. 7). Pro 
ostatní poloţky stavebních prací („Vodorovných konstrukcí“ i „Přesunu hmot“) platí shodný 
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postup při sestavení individuální kalkulace. Liší se pouze druhem a mnoţstvím pouţitého 
materiálu, normohodin, strojohodin, případně je zakalkulována i doprava materiálu (jako 
ostatní přímé náklady). 
Nabídkový rozpočet 
Na základě vyhotovených rozborů cen jednotlivých poloţek stavebních prací je oceněn 
slepý rozpočet (výkaz výměr). Poté, ještě před samotným vstupem do soutěţe, by měla být 
zpracována výrobní kalkulace a porovnána nabídková a kalkulační cena (více následující část 
věnovaná výrobní kalkulaci). Z jejich rozdílu by bylo zřejmé, o kolik lze nabídkovou cenu 
sníţit a konkurovat tak niţší cenou stavební zakázky ve výběrovém řízení. V této fázi však 
Bytostav z nedostatku času výrobní kalkulaci nesestavuje, pouze ocení jednotlivé poloţky 
stavebních prací slepého rozpočtu dle ceníku ÚRS a vzniká nabídkový (soutěţní) rozpočet.  
O případném sníţení nabídkové ceny rozhoduje vedení společnosti na základě svých 
zkušeností a konkrétní situace na trhu (např. ceny konkurentů). Tyto okolnosti v konečném 
důsledku nabídkovou cenu zakázky ovlivní více, neţ před vstupem do soutěţe sestavená  
a vyhodnocená výrobní kalkulace. 
V nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny ceníkové ceny ÚRS (bez úpravy dle poţadavků 
Bytostavu). Jelikoţ se nabídková cena stavební zakázky Nová Osada 14 nesniţovala, 
jednotkové ceny nabídkového rozpočtu odpovídají jednotkovým cenám poloţek stavebních 
prací v individuálních kalkulacích dle ÚRS.29 Nabídkový rozpočet vybraných stavebních 
prací uvádí tabulka 4.4. 
Tab. 4.4 Nabídkový rozpočet - Nová Osada 14 (v Kč) 






1 2 3 4 5 6 7
4 Vodorovné konstrukce 61 662,73
1 417321313 Ztužující pásy a věnce m
3
11,075 2 604,00 28 839,30
2 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m
2
55,165 162,00 8 936,73
3 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m
2
55,165 51,00 2 813,42
4 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0,539 39 097,00 21 073,28
99 Přesun hmot 6 482,33
5 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 25,826 251,00 6 482,33
Celkem 68 145,06
Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
Vysvětlivky: 
Jednotková cena (6): představuje jednotkovou nabídkovou cenu (ve výrobní kalkulaci sloupec 8) 
Cena celkem (7): představuje nabídkovou cenu (ve výrobní kalkulaci sloupec 9) 
                                                 
29
 Jednotková cena „Výztuţe“ (čtvrté poloţky) 39 097,00 Kč je shodná jak v nabídkovém rozpočtu, tak 
v individuální kalkulaci „Výztuţe“ dle ceníku ÚRS.  
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S výše uvedeným nabídkovým rozpočtem (zahrnujícím kromě „Vodorovných 
konstrukcí“ a „Přesunu hmot“ další stavební práce) se tedy společnost Bytostav účastnila 
v roce 2008 výběrového řízení a byla úspěšná. Nabídková cena vybraných stavebních prací 
činila 68 145,06 Kč. Na stavební zakázku rekonstrukce a modernizace bytových domů na 
sídlišti Nová Osada 14 byla s investorem uzavřena smlouva o dílo. 
Výrobní kalkulace 
Po sepsání smlouvy o dílo je zpracována výrobní kalkulace. „Výztuţ ztuţujících pásů  
a věnců betonářskou ocelí“ představuje tak jako v nabídkovém rozpočtu čtvrtou poloţku. 
Tabulka 4.5 zobrazuje výrobní kalkulaci dle poţadavků Bytostavu.  
Klíčovou informací výrobní kalkulace je kalkulační a nabídková cena. Celková 
kalkulační cena (53 000,20 Kč) představuje cenu, za kterou společnost Bytostav plánuje 
zhotovit dané stavební práce. Proto při jejím vyčíslení jsou ceny materiálu, hodinové mzdy, 
procenta reţií a zisku stanovených ÚRS upravovány dle poţadavků firmy. Celková 
nabídková cena (68 145,06 Kč) je cena stanovená na základě neupravených cen ÚRS  
a předkládaná investorovi ve smlouvě o dílo (viz nabídkový rozpočet tabulka 4.4). Rozdíl 
mezi nabídkovou a kalkulační cenou (sloupec 16) vyjadřuje plánovaný zisk ze zakázky 
(15 144,86 Kč). Právě podle jeho výše lze v případě potřeby určit, „o kolik se můţe jít 
s cenou dolů“ (o kolik sníţit nabídkovou cenu), aby zakázka nebyla ztrátová a plánovaný zisk 
z ní byl nulový. Podle mého názoru je částka plánovaného zisku podstatným údajem, 
z kterého by mělo vedení společnosti vycházet při rozhodování o snížení nabídkové ceny. 
Výrobní kalkulaci by bylo vhodné sestavit již před vstupem do soutěže, a ne až po uzavření 
smlouvy o dílo. 
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Tab. 4.5 Výrobní kalkulace - Nová Osada 14 (v Kč) 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 Vodorovné konstrukce 47 421,78 61 662,73 31 453,23 6 365,37 373,71 2 376,82 2 734,77 4 102,16 14 240,95 0,00
1 417321313 Ztužující pásy a věnce m
3 11,075 1 897,00 21 009,28 2 604,00 28 839,30 17 595,36 1 443,29 0,00 505,15 584,53 876,80 7 830,02 0,00 0,00
2 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m
2
55,165 146,00 8 054,09 162,00 8 936,73 2 138,33 2 388,09 0,00 984,78 1 011,86 1 517,79 882,64 0,00 0,00
3 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m
2
55,165 51,00 2 813,42 51,00 2 813,42 0,00 1 191,56 0,00 417,05 482,58 723,88 0,00 0,00 0,00
4 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0,539 28 840,43 15 544,99 39 097,00 21 073,28 11 719,54 1 342,42 373,71 469,85 655,79 983,69 5 528,29 0,00 0,00
99 Přesun hmot 5 578,42 6 482,33 0,00 713,57 2 231,50 249,75 958,45 1 437,67 903,91 0,00
5 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 25,826 216,00 5 578,42 251,00 6 482,33 0,00 713,57 2 231,50 249,75 958,45 1 437,67 903,91 0,00 0,00
Celkem 53 000,20 68 145,06 31 453,23 7 078,94 2 605,21 2 626,57 3 693,22 5 539,83 15 144,86 0,00
      Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
Vysvětlivky: 
P.Č.: pořadové číslo 
MJ: měrná jednotka 
Mnoţství celkem (5): vypočteno na základě výkazu výměr 
Jednotková kalkulační cena (6): vychází z individuální kalkulace dle poţadavků Bytostavu 
Kalkulační cena (7): Jednotková kalkulační cena (6) x Mnoţství celkem (5) 
Jednotková nabídková cena (8): vychází z individuální kalkulace dle ceníku ÚRS 
Nabídková cena (9): Jednotková nabídková cena (8) x Mnoţství celkem (5) 
Materiál (10), Mzdy (11), Stroje (12), Ostatní přímé náklady (13), Výrobní reţie (14), Správní reţie (15): jednotlivé částky vychází z  individuální kalkulace dle poţadavků 
Bytostavu a jsou vynásobeny Mnoţstvím celkem (5); příklad výpočtu Materiálu (10) u poloţky P. Č. 4: 21 743,12 Kč x 0,539 t = 11 719,54 Kč 
Ostatní přímé náklady (13): patří zde odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a doprava materiálu 
Zisk – rozdíl (16): Nabídková cena (9) – Kalkulační cena (7) 
Jednotkový zisk (17): vychází z individuální kalkulace dle poţadavků Bytostavu (zisková přiráţka je nulová) 
Celkový zisk (18): Jednotkový zisk (17) x Mnoţství celkem (5) 
Údaje jsou zaokrouhleny matematicky na dvě desetinná místa. 
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Výsledná kalkulace 
Individuální a výrobní kalkulace jsou typem předběţných kalkulací, které vyhotovují 
pracovníci cenového oddělení. Kalkulují se pouze vlastní práce (provedené pracovníky 
Bytostavu), externí práce – subdodávky se nekalkulují a jejich cena je pevně dána smlouvou  
o dílo. 
Hospodářské výsledky se vyhodnocují měsíčně za jednotlivé zakázky. Stavbyvedoucí 
vyfakturují zakázky a „cenařky“ z nich vyčlení poloţky vztahující se k danému měsíci. Tyto 
měsíční údaje se porovnávají s celkovou výrobní kalkulací (některé ukazatele se často 
překročí mnohem dříve, neţ bylo naplánováno). Za jednotlivé zakázky se měsíčně sledují 
skutečné náklady, výnosy, spotřeba materiálu, mzdy, výrobní a správní reţie, interní a externí 
subdodávky. Hranice pro překročení plánu nejsou stanoveny a odchylky se proto posuzují na 
základě předešlých zkušeností. 
Z důvodu nových poţadavků investora či nepřesného projektu vznikají tzv. vícepráce 
(vícestavby) či méněpráce (sniţují cenu dohodnutou ve smlouvě o dílo) – musí se uskutečnit 
něco navíc, co nebylo obsaţeno ve smlouvě, resp. určitá práce nemá být provedena –  
a skutečné náklady se odlišují od plánovaných nákladů. Pokud ovšem investor s víceprací, 
resp. méněprací souhlasí, k původní smlouvě se vyhotoví dodatek (příloha č. 9). Původní 
výrobní kalkulace je přepracována a skutečné náklady se od plánovaných neodlišují.  
Po dokončení stavební zakázky se na materiálovém a účetním oddělení porovná, zda byly 
dodrţeny příslušné materiálové normy, normohodiny a strojohodiny, zohlední se dodatky ke 
smlouvě o dílo. Pokud je zjištěno, ţe se skutečné náklady odlišují od plánovaných nákladů, 
účetní o vzniklé rozdíly upraví výrobní kalkulaci a sestaví výslednou kalkulaci. Výsledná 
kalkulace odráţí skutečně vynaloţené náklady na stavební zakázku. 
Ve stavebních rozpočtech, které vycházejí z ceníku ÚRS, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 
4.4.2, nejsou zohledněny všechny náklady, které je třeba vynaloţit v průběhu stavby (např. 
dozor stavby či ohrazení pozemku). Proto společnost uvaţovala o tom, ţe daný stavbyvedoucí 
by sám výrobní (operativní) kalkulaci v průběhu výstavby podle potřeby upravoval. Jelikoţ 
jsou však vedoucí staveb za dodrţení norem či úsporu materiálu odměňováni, hrozí, ţe by 
měli tendenci tyto výrobní kalkulace „zlepšovat ke svému prospěchu“. Proto společnost od 
tohoto upustila a i nadále porovnávají předběţné kalkulace se skutečností účetní. 
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Současný stav zaměstnanců Bytostavu v cenovém a účetním oddělení neumožňuje, jak již 
bylo dříve zmíněno, sestavování odbytových kalkulací, zpracování výrobních kalkulací ještě 
před vstupem do soutěže (srovnat a vyhodnotit tak ve výrobní kalkulaci ceny dle ceníku ÚRS  
a ceny dle Bytostavu) a – co osobně považuji za velmi podstatné – důsledné vyhodnocování 
odchylek mezi skutečnými a plánovými hodnotami. V této souvislosti se mi vybaví synergický 
efekt. Jeho podstatu se pokusím objasnit na následující situaci. Firma přijme dalšího 
zaměstnance, který se bude specializovat přímo na vyhodnocování odchylek, odhalování 
jejich příčin a možnosti nápravy. Firmě vzniknou sice dodatečné mzdové náklady, ale nově 
přijatý pracovník ve spolupráci s dosavadními zvládnou mnohem více práce a firma díky 
zaměření se na rozdíly mezi skutečností a plánem může uspořit náklady z jiných oblastí (např. 
úspory materiálu, času). 
4.5.2 Stavební zakázka Nová Osada 5 
V úvodu kapitoly 4.5 bylo zdůrazněno, že pro objasnění způsobu sestavení kalkulací ve 
stavební společnosti byly vybrány pouze totožné položky dvou konkrétních stavebních prací. 
Taktéž je klíčové, že firma Bytostav při oceňování jednotlivých položek vycházela u obou 
zakázek ze stejných oceňovacích podkladů ÚRS. Proto není podstatné opět rozebírat postup 
sestavení individuální kalkulace.30 Pro individuální kalkulaci položek stavebních prací Nové 
Osady 5 platí obdobně vše, co bylo uvedeno v kapitole 4.5.1, v části pojednávající  
o individuální kalkulaci. 
Nabídkový rozpočet 
Jiná situace je však při vyhotovení nabídkového rozpočtu a výrobní kalkulace. Jednak 
bylo na stavební práce Nové osady 5 potřeba odlišné celkové mnoţství daných poloţek 
v porovnání s Novou Osadou 14 (sloupec 5 v tabulkách 4.4 a 4.5 a sloupec 5 v tabulkách 
4.6 a 4.7). Především však u této stavební zakázky vedení Bytostavu rozhodlo o sníţení 
nabídkové ceny, a to o 20 % oproti její výši dle ceníku ÚRS. Nová Osada 5 byla předmětem 
výběrového řízení v červenci roku 2010, kdy krize ve stavebnictví značně sniţovala cenovou 
hladinu stavebních zakázek. Pro zvýšení šance na úspěch ve výběrovém řízení bylo sníţení 
nabídkové ceny nezbytné. Nabídkový rozpočet vybraných stavebních prací Nové Osady 5 
uvádí tabulka 4.6. 
 
                                                 
30
 Individuální kalkulace (jak dle ceníku ÚRS, tak úprav Bytostavu) poloţky „Výztuţ ztuţujících pásů a věnců 
betonářskou ocelí“ by byla u Nové Osady 5 na základě vztahů (4.2) aţ (4.8) zcela totoţná. 
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Tab. 4.6 Nabídkový rozpočet - Nová Osada 5 (v Kč) 






1 2 3 4 5 6 7
4 Vodorovné konstrukce 56 499,83
1 417321313 Ztužující pásy a věnce m
3
8,514 2 083,20 17 736,37
2 417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů m
2
40,260 129,60 5 217,70
3 417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů m
2
40,260 40,80 1 642,61
4 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 1,020 31 277,60 31 903,15
99 Přesun hmot 4 108,17
5 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 20,459 200,80 4 108,17
Celkem 60 608,00
Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
Vysvětlivky: 
Jednotková cena (6): představuje jednotkovou nabídkovou cenu (ve výrobní kalkulaci sloupec 8) 
Cena celkem (7): představuje nabídkovou cenu (ve výrobní kalkulaci sloupec 9) 
Pokud by nedošlo k přecenění poloţek pomocí indexu, jednotkové ceny nabídkového 
rozpočtu Nové Osady 5 by se shodovaly s jednotkovými cenami nabídkového rozpočtu Nové 
Osady 14. Cena celkem by se lišila pouze kvůli odlišnému celkovému mnoţství (5) poloţek. 
Nabídková cena vypočtená na základě ceníku ÚRS byla však u Nové Osady 5 sníţena  
o 20 %. Jednotkové ceny poloţek stavebních prací byly proto přeceněny indexem 0,8, jak 
ilustruje níţe uvedený výpočet (4.9). 
Jednotková cena poloţky sníţená o 20 %31 = jednotková cena poloţky32 x 0,8  (4.9) 
Poloţka P. Č. 1:           2 083,20 Kč =   2 604,00 Kč x 0,8 
Poloţka P. Č. 2:              129,60 Kč =      162,00 Kč x 0,8 
Poloţka P. Č. 3:     40,80 Kč =        51,00 Kč x 0,8 
Poloţka P. Č. 4:         31 277,60 Kč = 39 097,00 Kč x 0,8 
Poloţka P. Č. 5:              200,80 Kč =      251,00 Kč x 0,8 
Takto v tabulce 4.6 upravený nabídkový rozpočet (kromě „Vodorovných konstrukcí“  
a „Přesunu hmot“ sestávající i z dalších stavebních prací) předloţila společnost Bytostav ve 
výběrovém řízení. Ač byla nabídková cena stavební zakázky značně sníţena, k vítězství to 
nestačilo. Kolikátá v pořadí se společnost ve výběrovém řízení umístila, bude uvedeno 
v kapitole 4.5.3. 
                                                 
31
 Sloupec 6 nabídkového rozpočtu Nové Osady 5 (tabulka 4.6) 
32
 Sloupec 6 nabídkového rozpočtu Nové Osady 14 (tabulka 4.4) 
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Výrobní kalkulace 
V soutěţi o stavební zakázku Nová Osada 5 společnost Bytostav neuspěla, proto nebyla 
sestavována výrobní kalkulace. Pro úplnost je však v tabulce 4.7 uvedena výrobní kalkulace 
dle poţadavků Bytostavu tak jako v tabulce 4.5, ale se sníţenou nabídkovou cenou o 20 %. 
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Tab. 4.7 Výrobní kalkulace - Nová Osada 5 (v Kč) 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 Vodorovné konstrukce 53 499,52 56 499,83 37 265,15 6 262,40 707,20 2 300,54 2 781,04 4 171,56 3 000,31 0,00
1 417321313 Ztužující pásy a věnce m
3
8,514 1 897,00 16 151,06 2 083,20 17 736,37 13 526,58 1 109,54 0,00 388,34 449,37 674,05 1 585,31 0,00 0,00
2 41735111 Zřízení bednění ztužujících věnců m
2
40,260 146,00 5 877,96 129,60 5 217,70 1 560,58 1 742,86 0,00 718,70 738,47 1 107,70 -660,26 0,00 0,00
3 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m
2
40,260 51,00 2 053,26 40,80 1 642,61 0,00 869,62 0,00 304,37 352,19 528,29 -410,65 0,00 0,00
4 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 1,020 28 840,43 29 417,24 31 277,60 31 903,15 22 177,98 2 540,38 707,20 889,13 1 241,01 1 861,52 2 485,91 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 4 419,14 4 108,17 0,00 565,28 1 767,77 197,85 759,27 1 138,90 -310,97 0,00
5 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 20,459 216,00 4 419,14 200,80 4 108,17 0,00 565,28 1 767,77 197,85 759,27 1 138,90 -310,97 0,00 0,00
Celkem 57 918,66 60 608,00 37 265,15 6 827,68 2 474,97 2 498,39 3 540,31 5 310,47 2 689,34 0,00
       Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
Vysvětlivky: 
P.Č.: pořadové číslo 
MJ: měrná jednotka 
Mnoţství celkem (5): vypočteno na základě výkazu výměr 
Jednotková kalkulační cena (6): vychází z individuální kalkulace dle poţadavků Bytostavu 
Kalkulační cena (7): Jednotková kalkulační cena (6) x Mnoţství celkem (5) 
Jednotková nabídková cena (8): vychází z individuální kalkulace dle ceníku ÚRS a následně je sníţena koeficientem 0,8 
Nabídková cena (9): Jednotková nabídková cena (8) x Mnoţství celkem (5) 
Materiál (10), Mzdy (11), Stroje (12), Ostatní přímé náklady (13), Výrobní reţie (14), Správní reţie (15): jednotlivé částky vychází z individuální kalkulace dle poţadavků 
Bytostavu a jsou vynásobeny Mnoţstvím celkem (5); příklad výpočtu Materiálu (10) u poloţky P. Č. 4: 21 743,12 Kč x 1,020 t = 22 177,98 Kč 
Ostatní přímé náklady (13): patří zde odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a doprava materiálu 
Zisk – rozdíl (16): Nabídková cena (9) – Kalkulační cena (7) 
Jednotkový zisk (17): vychází z individuální kalkulace dle poţadavků Bytostavu (zisková přiráţka je nulová) 
Celkový zisk (18): Jednotkový zisk (17) x Mnoţství celkem (5) 
Údaje jsou zaokrouhleny matematicky na dvě desetinná místa. 
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Z tabulky 4.7 vyplývá, že plánovaný zisk ze zakázky – rozdíl mezi nabídkovou cenou 
(60 608,00 Kč) a kalkulační cenou (57 918,66 Kč) činí 2 689,34 Kč, což je podstatně méně 
než u Nové Osady 14. Příčinou je snížení nabídkové ceny o 20 %, které ovšem k získání 
stavební zakázky Nová Osada 5 nestačilo. Je otázkou, zda by společnost v soutěži uspěla, 
kdyby nabídkovou cenu snížila natolik, že plánovaný zisk by byl nulový (nabídková cena 
rovna kalkulační ceně). 
Kolikaprocentní snížení nabídkové ceny by vedlo k nulovému plánovanému zisku, řeší 
následující výpočty: 
Nabídková cena nesníţená   = nabídková cena sníţená o 20 %33 / 0,8                         (4.10) 
 = 60 608,00 Kč / 0,8 
 = 75 760,00 Kč 
20% sníţení   = nabídková cena nesníţená – nabídková cena sníţená o 20 %            (4.11) 
  = 75 760,00 Kč – 60 608,00 Kč 
  = 15 152,00 Kč 
Sníţení vedoucí k nulovému plán. zisku v Kč   = 20% sníţení + plánovaný zisk34      (4.12) 
              = 15 152,00 Kč + 2 689,34 Kč 
              = 17 841,34 Kč 
Sníţení vedoucí k nulovému plán. zisku v %    = (sníţení vedoucí k nulovému plán. zisku 
v Kč / nabídková cena nesníţená) x 100                            (4.13) 
              = (17 841,34 Kč / 75 760,00 Kč) x 100 
              = 23,5498152 % 
Kontrolní výpočet: 
Index sníţení = (100 % – 23,5498152 %) / 100    = 0,764501848 
Nabídková cena nesníţená x index sníţení        = kalkulační cena35             (4.14) 
    75 760,00 Kč x 0,764501848       = 57 918,66 Kč 
 
                                                 
33
 Sloupec 9 výrobní kalkulace Nové Osady 5 (tabulka 4.7) 
34
 Sloupec 16 výrobní kalkulace Nové Osady 5 (tabulka 4.7) 
35
 Sloupec 7 výrobní kalkulace Nové Osady 5 (tabulka 4.7) 
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Aby byl plánovaný zisk ze zakázky Nová Osada 5 nulový, muselo by dojít k přibližně 
23,55% snížení nabídkové ceny. Jak dokládá kontrolní výpočet (4.14), právě při tomto snížení 
by si nabídková a kalkulační cena byly rovny. 
Osobně se domnívám, že pokud společnost Bytostav neuspěla v daném výběrovém řízení 
se snížením nabídkové ceny o celou pětinu oproti ceníku ÚRS, nepomohlo by jí ani výše 
uváděné snížení na úroveň nulového plánovaného zisku. Kromě celkové výše nabídkové ceny 
musela pořadí v soutěži určovat i další kritéria, jak ostatně dokládá kapitola 4.5.3. 
4.5.3 Hodnotící kritéria pro určení vítěze výběrového řízení 
Vzhledem k tomu, ţe v současnosti je zadávání veřejných zakázek a určení vítěze 
výběrového řízení poměrně často diskutovanou záleţitostí, jsou v této kapitole uvedena 
hodnotící kritéria pro obě veřejné zakázky – rekonstrukce a modernizace bytových domů 
Nová Osada 14 a Nová Osada 5. Jednotlivými hodnotícími kritérii posuzuje zadavatel veřejné 
zakázky nabídky zúčastněných stavebních společností. Jak ve výběrovém řízení roku 2008  
o Novou Osadu 14, tak ve výběrovém řízení roku 2010 o Novou Osadu 5, veřejný zadavatel 
(město Ostrava) vybral jako vítěze a uzavřel smlouvu o dílo s tou stavební společností, která 
podle hodnotících kritérií předloţila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 
„Hodnocení nabídek probíhalo bodovací metodou na stupnici v rozsahu od 1 do 100. 
Každé jednotlivé hodnocené nabídce podle dílčího kritéria přiřadila hodnotící komise 
bodovou hodnotu, která odrážela úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro 
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria 
(např. záruka provedené opravy v měsících, výše bankovní záruky za řádné provedení díla), 
získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. celková výše nabídkové ceny, termín 
plnění), získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Hodnocení podle bodovací metody 
provedla hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií 
vynásobila vahou příslušného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých 
hodnocených nabídek hodnotící komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, 
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že jako nejúspěšnější (nejvhodnější) byla stanovena taková nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty.“ 36 
V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny postupně u obou stavebních zakázek 
hodnotící kritéria, jejich váhy, míra úspěšnosti a pořadí zúčastněných firem ve výběrovém 
řízení. 
                                                 
36
 Výňatek z Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5. 9. 2008 – Nová Osada 14 














Uchazeč č. 1 Bytostav
Poruba a. s.
Uchazeč č. 3 Uchazeč č. 4 Uchazeč č. 5 Uchazeč č. 6
Stavební zakázka Nová Osada 14 
Tab. 4.8 Hodnotící kritéria a pořadí ve výběrovém řízení o Novou Osadu 14 
Uchazeči 
























Uchazeč č. 1 90,35 54,21 4 73,28 29,31 3 83,52 3 
Bytostav Poruba a. s. 92,50 55,50 2 96,07 38,43 1 93,93 1 
Uchazeč č. 3 91,81 55,09 3 68,99 27,60 5 82,69 5 
Uchazeč č. 4 89,76 53,86 5 72,23 28,89 4 82,75 4 
Uchazeč č. 5        100,00 60,00 1 49,07 19,63 6 79,63 6 
Uchazeč č. 6 89,38 53,63 6 78,74 31,50 2 85,13 2 
Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
* V rámci tohoto kritéria bylo posuzováno několik subkritérií, např. výše smluvních pokut, termín plnění, platební podmínky či lhůta odstranění vady. 
Graf 4.1 Celková míra úspěšnosti a výsledné pořadí ve výběrovém řízení o Novou Osadu 14 
 
















Uchazeč č. 1 Bytostav
Poruba a. s.
Uchazeč č. 3 Uchazeč č. 4 Uchazeč č. 5 Uchazeč č. 6 Uchazeč č. 7 Uchazeč č. 8
Stavební zakázka Nová Osada 5 
Tab. 4.9 Hodnotící kritéria a pořadí ve výběrovém řízení o Novou Osadu 5 
Uchazeči 






Celková výše nabídkové 
ceny bez DPH 
Termín plnění Doba odstranění vady 
Výše bankovní záruky za 

































Uchazeč č. 1 92,71 55,63 3 54,79 10,96 2 100,00 10,00 1 50,48 5,05 3 81,64 2 
Bytostav 
Poruba a. s. 
97,05 58,23 2 48,78 9,76 3 100,00 10,00 1 13,04 1,30 4 79,29 4 
Uchazeč č. 3 92,48 55,49 4 44,44 8,89 4 100,00 10,00 1 9,07 0,91 7 75,29 5 
Uchazeč č. 4 83,89 50,33 7 100,00 20,00 1 100,00 10,00 1 100,00 10,00 1 90,33 1 
Uchazeč č. 5 83,94 50,36 6 33,06 6,61 7 33,33 3,33 7 11,34 1,13 5 61,43 7 
Uchazeč č. 6 90,74 54,44 5 30,77 6,15 8 33,33 3,33 7 96,42 9,64 2 73,56 6 
Uchazeč č. 7 76,11 45,67 8 35,40 7,08 6 50,00 5,00 6 5,67 0,57 8 58,32 8 
Uchazeč č. 8 100,00 60,00 1 42,55 8,51 5 100,00 10,00 1 11,34 1,13 5 79,64 3 
Pramen: Podklady poskytnuté společností Bytostav Poruba a. s. – vlastní zpracování 
Graf 4.2 Celková míra úspěšnosti a výsledné pořadí ve výběrovém řízení o Novou Osadu 5 
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O stavební zakázku Nová Osada 14 se soutěžilo v červenci roku 2008. Cenová úroveň ve 
stavebnictví v tomto období ještě dovolovala jít do soutěže s nesníženou nabídkovou cenou. 
Společnost Bytostav nabídkovou cenu tedy nesnižovala a v rámci dílčího kritéria „Celková 
výše nabídkové ceny bez DPH“ se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě. Ve 
výsledném pořadí nakonec zvítězila. Ze všech šesti uchazečů předložila investorovi 
nejvýhodnější návrh smlouvy o dílo. 
Výběrové řízení o Novou Osadu 5 se konalo v červenci roku 2010. V té době již naplno 
probíhala stavební krize a společnost Bytostav rozhodla o snížení nabídkové ceny o 20 %. 
Přesto jeden účastník byl schopen nabídnout cenu ještě nižší. Ve výsledném pořadí se firma 
umístila mezi osmi uchazeči až na čtvrtém místě. Je zajímavé, že ačkoli uchazeč č. 4 předložil 
investorovi druhou nejvyšší nabídkovou cenu, ve výsledném pořadí zvítězil. Tuto skutečnost si 
vysvětluji tak, že i když je na stavební firmy v období krize ze strany zadavatelů zakázek 
vyvíjen nátlak ohledně snižování nabídkové ceny, u některých zakázek hrají rozhodující roli 
 i jiná hodnotící kritéria. Uchazeč č. 4 se umístil v rámci dílčího kritéria „Celková výše 
nabídkové ceny bez DPH“ sice až na sedmém místě, ve všech ostatních kritériích byl však 
nejúspěšnější. 
Uchazečům o stavební zakázku jsou všechna hodnotící kritéria již před vstupem do 
soutěže známa ze zadávací dokumentace. Proto by se společnost Bytostav měla podle mého 
mínění při zpracování nabídek pro výběrové řízení zaměřit nejen na cenu zakázky, ale také na 
ostatní hodnotící kritéria. V konečném důsledku to mohou být právě na první pohled méně 
významná kritéria, která rozhodnou o vítězi výběrového řízení. 
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5. Závěr 
V diplomové práci jsem se zabývala postavením kalkulací a rozpočtů v koncepci 
manaţerského účetnictví, systémem kalkulací a rozpočtů z pohledu jejich významu, druhů  
a metod, vyuţitím kalkulací a rozpočtů v praxi stavební společnosti Bytostav Poruba a. s. 
z pohledu jejich specifického způsobu sestavení, typů, uplatnění při procesu stanovení ceny 
stavební zakázky a dále porovnáním kalkulací a nabídkových rozpočtů vybraných stavebních 
zakázek. Tyto zakázky byly poté srovnány z hlediska úspěšnosti v příslušných výběrových 
řízeních. 
Kalkulace a rozpočty tvoří neodmyslitelnou součást manaţerského účetnictví, které spolu 
s finančním a daňovým účetnictvím lze povaţovat za subsystém účetnictví. Kalkulace 
stanovuje náklady, zisk, cenu, popř. jinou hodnotovou veličinu na kalkulační jednici (výkon). 
Existuje celá řada členění kalkulací podle různých hledisek. Mezi základní druhy kalkulací 
patří předběţné kalkulace (propočtová, plánová a operativní) a výsledné kalkulace. 
Tradičními kalkulačními metodami jsou metoda kalkulace dělením, kalkulace dělením 
poměrovými čísly, přiráţkové kalkulace, odčítací kalkulace a rozčítací kalkulace. 
Rozpočty představují kvantitativní, v penězích vyjádřené údaje o předpokládaném 
budoucím vývoji daných hodnotových veličin (nákladů, výnosů, majetku, závazků apod.), 
jsou výstupem procesu rozpočtování. Často jsou zaměňovány s pojmem plán, který je však 
obvykle vyjádřen v naturálních jednotkách. Rozpočty plní řadu důleţitých funkcí, kterých 
však obvykle není moţno dosáhnout současně. Rozpočtový proces je časově náročnou 
záleţitostí, zahrnující několik etap, od stanovení podnikových cílů po odstranění odchylek 
mezi skutečnými a rozpočtovanými veličinami. Tak jako u kalkulací, i na jednotlivé druhy 
rozpočtů lze pohlíţet z různých hledisek (hledisko organizační úrovně, povahy 
rozpočtovaných hodnotových veličin, časového horizontu, oblasti řízení, formy a metody 
sestavení). Tradiční pojetí rozpočetnictví (i kalkulací) má řadu nedostatků, které se snaţí 
eliminovat nové manaţerské přístupy. 
Kalkulování a rozpočtování ve stavebnictví představuje náročný a komplikovaný proces. 
Nejběţnější formou kalkulací ve stavebnictví jsou individuální a výsledné kalkulace. Zatímco 
individuální kalkulace stanovuje náklady, zisk a cenu na konkrétní poloţku stavební práce, 
výrobní kalkulace rozebírá z ekonomického a kapacitního hlediska jiţ výsledné ceny všech 
poloţek stavební práce. Hlavním úkolem stavebních rozpočtů je zohlednit všechny náklady 
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(základní rozpočtové i vedlejší náklady), které by měly být vynaloţeny během stavebních 
prací. Obvyklou formou stavebního rozpočtu je poloţkový rozpočet, který vzniká aplikací 
skladebné oceňovací metody. Jelikoţ investiční výstavba se člení do několika etap a údaje 
stavebních rozpočtů vyuţívá řada zainteresovaných subjektů, je moţno vymezit také několik 
typů stavebních rozpočtů. 
Stejně jako zadavatelé veřejných zakázek, se i zadavatelé soukromých stavebních 
zakázek obvykle řídí zákonem o veřejných zakázkách. Na stavební zakázky vyhlašují jejich 
zadavatelé výběrové řízení neboli soutěţ. Výběrové řízení je zpravidla zdlouhavý  
a komplikovaný proces, v jehoţ průběhu zúčastněné stavební společnosti musejí splnit řadu 
zadavatelem určených podmínek, stanovují cenu zakázky s pomocí oceňovacích podkladů 
ÚRS, předkládají nabídkové rozpočty, sestavují výrobní kalkulace, výsledné kalkulace  
a souhrnné rozpočty. 
Postupy stavební společnosti Bytostav Poruba a. s. – nejen při sestavování kalkulací  
a rozpočtů – odpovídají všeobecné stavební praxi. Tak jako většina ostatních stavebních 
firem, se i společnost Bytostav od roku 2009 potýká s dopady krize ve stavebnictví, 
zapříčiněné celosvětovou finanční a ekonomickou krizí. Krize ve stavebnictví má pro 
Bytostav mnoho negativních důsledků. Společnost nestaví téměř ţádné nové objekty, 
převládají rekonstrukce a revitalizace. Cenová úroveň se ve stavebnictví kvůli krizi značně 
sniţuje. Proto je společnost Bytostav, aby měla šanci uspět ve výběrovém řízení, často nucena 
z velké části sníţit kalkulační cenu zakázky. Za takto nízkou nabídkovou cenu však často není 
moţné zakázku realizovat a Bytostavu vzniká ztráta. Ceny ve stavebnictví jsou tak nízké, ţe 
ze samotné práce zisku většinou dosáhnout nelze. Aby se společnost vyhnula ztrátě, snaţí se 
rozdíl mezi kalkulační a nabídkovou cenou „dohnat“ marţemi u subdodávek, sniţováním 
mzdových nákladů, výhodně nakoupeným materiálem (tzn. za niţší ceny, neţ jsou uvedeny 
v ceníku ÚRS).  
Z důvodu krize bylo také nutné sníţit mzdové náklady firmy, došlo tak k propouštění 
zaměstnanců. V současné době rozpočty a kalkulace zpracovává jedna pracovnice, která jiţ 
sama nemá čas na analýzu odchylek a rozdílů mezi kalkulacemi. Tyto analýzy jsou však 
podle mého názoru pro firmu důleţité a neměly by být podceňovány, protoţe by z nich mohly 
vyplynout přínosné informace a cesty k zefektivnění práce. Ke sníţení mzdových nákladů 
došlo tak na úkor vyhodnocování a analýzy výsledků firmy. Je proto otázkou, zda sníţení 
mzdových nákladů převýší v konečném důsledku případné uspořené náklady (např. úspora 
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materiálu či času) díky důslednému vyhodnocování odchylek mezi skutečnými a plánovanými 
hodnotovými veličinami. Vzhledem k tomu, ţe krize Bytostav opravdu značně zasáhla, 
doporučila bych firmě zaměřit se zejména na samotnou stavební výrobu (její zkvalitnění, 
zefektivnění, řízení hospodárnosti nákladů pomocí vyhodnocování odchylek), která 
představuje hlavní náplň její činnosti. 
Metodika sestavování kalkulací a rozpočtů ve stavebnictví je dosti sloţitá, proto nebylo 
moţné a ani nebylo mým cílem objasnit všechna její úskalí. Zaměřila jsem se proto na oblasti, 
které jsou podstatné z hlediska praxe stavební společnosti Bytostav Poruba a. s. 
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